

Številka: 032-0005/2010-2

Datum: 14. 6. 2010

OBČINSKI SVET OBČINE ŠENTRUPERT

ZADEVA: Sprememba Načrta razvojnih programov Občine Šentrupert za projekt: Muzej na prostem - kozolci

Občina Šentrupert je dne 28.5.2010 oddala vlogo za projekt »Muzej na prostem-kozolci« na javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012 (UL RS, št. 7/2010, dne 29.1.2010).

Projekt Muzej na prostem-kozolci je umeščen v veljavni Načrt razvojnih programov proračuna Občine Šentrupert.

Pri pripravi dokumentacije za prijavo na zgoraj navedeni javni poziv je bilo potrebno izdelati investicijski program (IP), ki vsebuje tudi dinamiko aktivnosti in načrt financiranja v tekočih in stalnih cenah po dinamiki in virih financiranja. Tako dinamika aktivnosti kot načrt financiranja sta prikazana v spodnjih tabelah in sta tudi razlog, da je bilo potrebno dopolniti obstoječi načrt razvojnih programov (NRP) za projekt Muzej na prostem-kozolci, ki je tako v celoti usklajen z oddano dokumentacijo.

Dinamika aktivnosti in višina ocenjenih stroškov je prikazana v spodnjih tabelah:

<i>Skupaj od 2010 do 2012</i>				
<i>Opis aktivnosti</i>	<i>Ocenjeni bruto stroški (v EUR)</i>	<i>Ocenjeni neto stroški (brez DDV v EUR)</i>	<i>DDV EUR</i>	<i>Terminski načrt</i>
Načrti in druga projektna dokumentacija	85.500	71.250	14.250	februar 2010 – junij 2010
Nakup kozolcev	44.500	37.083	7.417	junij 2010 – december 2011
Nakup zemljišč	40.000	33.333	6.667	junij 2010 - december 2010
Izvedba infrastrukturnega dela projekta	120.000	100.000	20.000	januar 2011 – september 2011
Postavitev info-točke/vstopna točka muzeja	119.000	99.167	19.833	januar 2011 – september 2011
Postavitev in obnova kozolcev	150.000	125.000	25.000	januar 2011 – september 2012
Organizacijske in promocijske aktivnosti	53.000	44.167	8.833	junij 2010 – september 2012
Skupaj	612.000	510.000	102.000	

2010				
Opis aktivnosti	<i>Ocenjeni bruto stroški (v EUR)</i>	<i>Ocenjeni neto stroški (brez DDV v EUR)</i>	DDV (v EUR)	Terminski načrt
Načrti in druga projektna dokumentacija	85.500	71.250	14.250	februar 2010 – junij 2010
Nakup kozolcev	14.500	12.083	2.417	junij 2010 – december 2010
Nakup zemljišč	40.000	33.333	6.667	junij 2010 – december 2010
Organizacijske in promocijske aktivnosti	20.000	16.667	3.333	junij 2010 – december 2010
Skupaj	160.000	133.333	26.667	

2011				
Opis aktivnosti	<i>Ocenjeni bruto stroški (v EUR)</i>	<i>Ocenjeni neto stroški (brez DDV v EUR)</i>	DDV (v EUR)	Terminski načrt
Nakup kozolcev	30.000	25.000	5.000	januar 2011 – december 2011
Izvedba infrastrukturnega dela projekta	120.000	100.000	20.000	januar 2011 – september 2011
Postavitev info-točke/vstopna točka muzeja	119.000	99.167	19.833	januar 2011 – september 2011
Postavitev in obnova kozolcev	20.000	16.667	3.333	januar 2011 – december 2011
Organizacijske in promocijske aktivnosti	11.000	9.167	1.833	januar 2011 – december 2011
Skupaj	300.000	250.000	50.000	

2012				
Opis aktivnosti	<i>Ocenjeni bruto stroški (v EUR)</i>	<i>Ocenjeni neto stroški (brez DDV v EUR)</i>	DDV (v EUR)	Terminski načrt
Postavitev in obnova objektov	130.000	108.333	21.667	januar 2012 – september 2012
Organizacijske in promocijske aktivnosti	22.000	18.333	3.667	januar 2012 – september 2012
Skupaj	152.000	126.667	25.333	

Načrt financiranja v tekočih in stalnih cenah po dinamiki in virih financiranja pa je razviden iz spodnje tabele:

Dinamika izvedbe investicije in struktura po virih financiranja v obdobje 2010 - 2012					
Viri sredstev	leto 2010	leto 2011	leto 2012	SKUPAJ	
				po virih	%
Lastna sredstva – občinski proračun	80.000	150.000	76.000	306.000	50
Sredstva EU (ESRR)	80.000	150.000	76.000	306.000	50
SKUPAJ po letih	160.000	300.000	152.000	612.000	100

Projekt oz. operacija »Muzej na prostem-kozolci« mora biti najkasneje do posredovanja prvega zahtevka za izplačilo v NRP (predvidoma do 30.9.2010) usklajena s podatki v investicijskem dokumentu zato predlagam Občinskemu svetu Občine Šentrupert, da obravnava predlog spremembe Načrta razvojnih programov za projekt »Muzej na prostem-kozolci« in sprejme naslednji sklep.

SKLEP:

Občinski svet Občine Šentrupert sprejme spremembo Načrta razvojnih programov za projekt: Muzej na prostem-kozolci.

ŽUPAN
Rupert GOLE

Priloga:

- Obrazec 3: Načrt razvojnih programov, projekt: OB211-09-0004: MUZEJ NA PROSTEM-KOZOLCI