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1 UVODNO POJASNILO S POVZETKOM DOKUMENTA IDENTIFIKACUE
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Obéina Sentrupert namerava odpraviti poskodbe in tehniéne pomanijkljivosti na vecih odsekih
lokalnih cest ter tako izbolj3ati prevoznost, prometno varnost in povezanost med kraji ob¢ine.

Za rekonstrukcijo in preplastitev predvideni odseki lokalnih cest so sedaj dotrajani in na
Stevilnih mestih zelo poskodovani, ponekod je problematiéna $irina vozne povrsine, ponekod
pa ni urejeno ustrezno odvodnjavanje.

Investicija vklju€uje naslednje odseke cestne infrastrukture:

— LC 425312 - odsek proti Hrastnem,

— 1LC425313 — odsek Hom — Ravne nad §entrupertom,

— JP 927791 — odsek OS Sentrupert — Draga,

— LC425333,JP 927649, LC 425332 — Vesela gora — Ravnik — Okrog,

— JP 927747 — odsek v Rakovniku pri Sentrupertu,

~ nekategorizirana cesta v naselju Skrljevo — odsek kmetija Kurent - kmetija Bartolj.

Vsem navedenim odsekom je skupno to, da je vozi$¢e na njih v slabem stanju in poskodovano,
na vetih mestih pa je tudi neurejeno odvodnjavanje in neurejene bankine, kar $e povetuje
mozZnost za nastanek novih poskodb vozi$¢a. Zaradi dotrajanosti so odseki prometno manj
varni in slab3e prevozni ter ne zagotavljajo dobre prometne povezanosti med kraji ob&ine.
Mestoma je problemati¢na tudi $irina vozne povriine.

Poleg navedenih cestnih odsekov, investicija predvideva tudi izgradnjo pribliZzno 205 m
plocnika v Gorenjih Jesenicah, kjer plo¢nika sedaj ni, zaradi ¢esar je v omenjenem naselju
prometna varnost za pesce slaba.

lzvedba investicije se bo zacela januarja 2022 in bo predvidoma zaklju¢ena decembra 2022.

Vrednost investicije je ocenjena na 1.158.735,06 EUR brez DDV oziroma na 1.406.977,57 EUR
z DDV v tekoéih cenah.

Ob¢ina Sentrupert se bo z obravnavano investicijo prijavila na javni razpis Slovenskega
regionalno razvojnega (SRRS) sklada za dodeljevanje ugodnih posojil ob&inam — C1.

Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil obinam na obmocju Republike Slovenije, ki
zasleduje cilj »lzbolj3anje lokalne in regionalne javne infrastrukturec, ki ustreza naslednjemu
ukrepu:

— izboljsanje cestne infrastrukture,
— izboljSanje komunalne in okoljske infrastrukture,
— izboljSanje socialne in Sportno turisti¢ne infrastrukture,
— obnova socialne in Sportno turistiéne infrastrukture,
— izgradnja socialne in Sportno turistiéne infrastrukture,
— izboljSanje gospodarskega razvoja,
— izgradnja ali posodobitev informacijske komunikacijske tehnologije.
V primeru uspesne prijave na javni razpis SRRS za dodeljevanje ugodnih posojil ob&inam - C1,

bo Obé¢ina Sentrupert za realizacijo investicije iz proraéuna prispevala 20 % vseh in hkrati
upravicenih stroskov v tekoéih cenah. Gre za 281.395,51 EUR.

v ‘
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1.1 Predstavitev investitorja

Naziv:

Naslov:

Odgovorna oseba:

Predstavitev obdéine:

Ob¢ina Sentrupert

Sentrupert 5

8232 Sentrupert

T: (07) 34 34 600

@: obcina@sentrupert.si

MS: 2241153000

DS: S1 43936377

TRR: SI56 0141 1010 0021 185 (Banka Slovenije)

Andrej Martin Kostelec, Zupan

Obcina Sentrupert leZi v osrednjem delu porecja Mirne, savskega
pritoka na Srednjem Dolenjskem. Sentruperska mikroregija kot
njena osrednja pokrajina se je oblikovala na prehodu iz Mirnsko-
Mokronoske kotline v griCevije na severu in sega do meje s
hribovitim svetom Posavskega hribovja. Na 42 km? Zivi v 25
naseljih 2.400 prebivalcev. Poselitev je zgo$¢ena po naseljih na
vzpetem kotlinskem robu. Precej redkeje je poseljeno zaledje -
gricevje in hribovje z raztresenimi slemenskimi in poboénimi
zaselki. Center osrednjega naselja Sentruperta je kroini trg, ki je
izrazito centralno grucast, k ¢emur pripomore cerkev sv. Ruperta,
osrednji ambient pa tvori enonadstropni niz, ki se enakomerno
izteka v veC obcestnih grupacij.

Danasnja podoba ob¢ine zrcali Zivljenje od druge polovice prvega
tiso€letja naprej. Dominirata grad Skrljevo kot zgodovinsko
dokazana posest kneginje Eme iz rodu dinastije Bresko-Seliskih in
cerkev sv. Ruperta kot eden najlepsih spomenikov zrele gotike v
Sloveniji. Ves severozahodni predel Mirnske doline je zaznamovan
s tem objektom do take mere, da vzpostavlja ravnovesje z ostalimi
estetsko pomembnimi objekti. Zupnija je v listinah izpri¢ana kot
ena najstarejSih na nekdanjem Kranjskem.

Zig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!
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1.2 Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije

Naziv:

Naslov

Odgovorna oseba:

Predstavitev podjetja:

Esprid.o.o.

Novi trg 11

8000 Novo mesto

T: (07) 39 35 700

@: blaz.malensek@espri.si

Sifra dejavnosti: 74.140 Podjetnisko in poslovno svetovanje
MS: 5431484000

DS: 5139899926

TRR: SI56 3500 1000 0876 695 (BKS bank AG)

mag. Blaz Malensek

Espri d.o.o. je poslovna agencija, ki se ukvarja z izdelavo:

— programov opremljanja stavbnih zemljis¢, spremljajogih
odlokov in vsega, kar je povezano s komunalnim
prispevkom,

— investicijske dokumentacije (DIIP, IP, CBA),

— poslovnih nacrtov in

— ekonomskih analiz.

Poleg urejene dokumentacije, primerne za sprejem na
oblinskem svetu ali prijavo na drzavni ali evropski razpis se
podjetje ukvarja tudi s profesionalnim poslovnim svetovanjem.

Investicijska dokumentacija je izdelana v skladu z Uredbo o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na podrocju javnih financ in je obvezna za vse
obdine pri uvrS¢anju investicij v prora¢un kot tudi pri vseh
prijavah za drZavna ali evropska sredstva, podobno pa velja tudi
za javna podjetja.

Investicijski program je bil v preteklosti Esprijev najpogosteje
narocen produkt, pri cemer reference segajo na prakti¢no vsa
podro€ja (komunalna infrastruktura, 3olstvo, zdravstvo,
humanitarne ustanove, kulturne ustanove, lokalne skupnosti,
objekti javne uprave, energetika, zasebna podjetja za svoje
investicije itd.).

Zig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!
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1.3 Namen in cilji investicijskega projekta

Namen investicije je izboljSati tehni¢ne karakteristike cest, prometno varnost, prevoznost,
povezanost med kraji ter komunalno urejenost obcine z izboljSavami na lokalni cestni
infrastrukturi in izgradnjo ploé¢nika.

Cilj investicije je izvedba naslednjih del:

rekonstrukcija priblizno 1.800 m dolgega odseka na LC 425312 proti Hrastnem,
rekonstrukcija priblizno 1.420 m dolgega odseka na LC 425313 Hom - Ravne nad
Sentrupertom,

rekonstrukcija priblizno 1.330 m dolgega odseka na JP 927791 OS Sentrupert — Draga
pri Sentrupertu,

rekonstrukcija skupaj priblizno 3.915 m dolgega odseka na LC 425333, JP 927649 in LC
425332 na relaciji Vesela gora — Ravnik — Okrog,

rekonstrukcija priblizno 400 m dolgega odsek JP 927747 v Rakovniku pri Sentrupertu,
rekonstrukcija priblizno 150 m dolgega odseka v naselju Skrljevo med kmetijo Kurent
in kmetijo Bartolj,

izgradnja priblizno 205 m dolgega ploc¢nika v naselju Gorenje Jesenice.

Investicija je usklajena z naslednjimi z razvojnimi strategijami in politikami:

1.

Strategija razvoja Slovenije 2030

Investicija je skladna s Strategijo razvoja Slovenije 2030, ki je krovna nacionalna
razvojna strategija in ki v sredis¢e postavlja kakovostno Zivljenje za vse.

Investicijo lahko najdemo v prioritetnem podrocju »Gospodarska stabilnost«, kjer je
med drugim zapisano, da bo ta dosezena tudi: »s krepitvijo funkcionalnih regij kot
razvojnih in gospodarskih celot ter s spodbujanjem razvoja, ki bo temeljil na
izkoriS€anju razvojnih zmoznosti, prometni povezanosti ter izboljSanju funkcionalnih
povezav med mesti kot razvojnimi poli«.

Regionalni razvojni program za obdobje 2014 — 2020 v razvojni regiji Jugovzhodna
Slovenija

Investicija je skladna z Regionalnim razvojnim programom za obdobje 2014 — 2020 v
razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija, in sicer z enim izmed petih specifi¢nih ciljev
podrocja »Infrastruktura, okolje in prostor«, t.j. specificnim ciljem 3.1 »lzboljSanje
dostopnosti in trajnostna mobilnost v regiji«, v sklopu katerega se Zeli doseci:

— z izboljSanjem prostorske in prometne dostopnosti povefanje moZinosti za
gospodarski razvoj,

— zmanjSevanje razlik v prometno - infrastrukturni opremljenosti med urbanimi
obmodéji in podezeljem ter med razvitejSimi in manj razvitimi deli regije,

— izboljSanje povezav znotraj regije in medregijskih ter cezmejnih povezav.

Naért razvojnih programov obéine Sentrupert

Investicija bo opredeljena v Naértu razvojnih programov obéine Sentrupert.

-INVESTICIJSKI PROGRAM 8
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1.4 Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta

Dokument identifikacije investicijskega projekta je bil izdelan septembra 2021.

Ta investicijski program se vsebinsko ne razlikuje od dokumenta identifikacije investicijskega
projekta, temve¢ skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na podrodju javnih financ investicijo podrobneje obravnava.

Pri_pripravi dokumenta identifikacije investicijskega projekta sta bili upostevani naslednji
varianti:

— varianta 0: investicija se ne izvede
— varianta 1: investicija se izvede

1.4.1 Varianta 0: investicija se ne izvede (povzeto po DIIP)

V primeru, da do investicije ne bi priSlo bi odseki lokalnih cest in javnih poti, ki so predmet
investicije ostali v slabem stanju ter kot taksni slab$e prevozni in prometno manj varni.

Brez investicije se povezanost med naselji, ki so odvisna od obravnavanih lokalnih cest in javnih
poti ne bi izbolj3ala, saj se tehni¢ne karakteristike odsekov cest ne bi izboljsale. To pomeni, da
bi odseki ostali z moc¢no dotrajanim vozis¢em, ponekod preozki, ter brez ustrezno urejenega
odvodnjavanja in bankin.

Z varianto 0 tudi ne bi prislo do izgradnje plo¢nika v Gorenjih Jesenicah, poslediéno se varnost
pescev na tem odseku ne bi izboljsala, prav tako ne bi prislo do izboljsanja pogojev za
trajnostno mobiinost.

Glede na pomembnost prometnih povezav pri gospodarskem in turistiénem razvoju nekega
obmocja, obravnavani odseki cest in ploénik brez investicije ne bi pospesili razvoja obmogéja,
kar bi lahko imelo za posledico depopulacijo in slabsanje socialno-ekonomskega stanja
obcanov.

Glede na to, da urejena prometna infrastruktura v nekem delezu dolo¢a tudi standard nekega
okolja, bi neizvedba pomenila nadaljnje zapostavljanje podezelja in ljudi, ki uporabljajo te
ceste.

1.4.2 Varianta 1: investicija se izvede (povzeto po DIIP

Za rekonstrukcijo odsekov lokalnih cest in izgradnjo ploénika so Ze izdelani popisi del, ki jih je
septembra 2021 izdelalo podjetje Urbing d.o.o. iz Trebnjega. Tehni¢ne karakteristike
investicije v nadaljevanju dokumenta so povzete po navedenih popisih del.

Z izvedbo investicije bo ob¢ina Sentrupert v letu 2022 rekonstruirala naslednje odseke cestne
infrastrukture:

— rekonstrukcija priblizno 1.800 m dolgega odseka na LC 425312 proti Hrastnem,

— rekonstrukcija priblizno 1.420 m dolgega odseka na LC 425313 Hom — Ravne nad
Sentrupertom,

— rekonstrukcija priblizno 1.330 m dolgega odseka na JP 927791 OS Sentrupert — Draga
pri Sentrupertu,

INVESTICIJSKI PROGRAM 9
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— rekonstrukcija skupaj priblizno 3.915 m dolgega odseka na LC 425333, JP 927649 in LC
425332 na relaciji Vesela gora — Ravnik — Okrog,

— rekonstrukcija pribliZno 400 m dolgega odsek JP 927747 v Rakovniku pri Sentrupertu,

— rekonstrukcija priblizno 150 m dolgega odseka v naselju Skrljevo med kmetijo Kurent
in kmetijo Bartolj,

— izgradnja priblizno 205 m dolgega plo¢nika v naselju Gorenje Jesenice

Ob rekonstrukciji omenjenih odsekov cest, bo naselju Gorenje Jesenice zgrajenih priblizno
205 m ploc¢nika s ¢imer se bo izboljsala prometna varnost.

Z izgradnjo in ureditvijo nove prometne infrastrukture se bo izboljala sploSna prometna
varnost, izbolj3ala se bo prometna povezanost naselij in pogoji za razvoj trajnostne mobilnosti.

Investicija bo imela tudi pozitiven vpliv na Zivljenjski standard in kakovost bivanja tamkajsnjih
prebivalcev. Na ta nacin bo investicija pozitivno vplivala tudi na vrednost obstojeéih objektov
oziroma nepremicnin ter na razvoj in poseljenost tega dela ob&ine Sentrupert.

1.4.3 lzbor variante

Glede na opredelitev obeh variant je edina smiselna varianta 1 (investicija se izvede). To
utemeljujemo s tem, da je urejena prometna infrastruktura pogoj za zdrav razvoj dolo¢enega
obmocja, hkrati je trenutno stanje slabo, zaradi ¢esar je izvedba investicije smiselna.

INVESTICIJSKI PROGRAM 10
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Tabela 1: Vsi in hkrati upraviceni stroski investicije v teko¢ih cenah (v EUR)

Po;tavka 2022 Delez

ce_st_a na Hrastno | 258.071,66 18,34_%
cesta Hom - Ravne nad §entrupertom 190.652,86 13,55%
cesta OS Sentrupert - Draga pri Sentrupertu 139.849,80 9,94%
cesta na Okrog 395.987,62 28,14%
odseki cest manjsih nujnih rekonstrukcij 81.706,02 5,81%
plo¢nik Gorenje Jesenice 21.627,10 1,54%
odkup zemijis¢ 30.360,00 2,16%
nadzor gradnje in geodetske storitve 40.480,00 2,88%
Skupaj brez DDV _ . 1.158.735,06  82,36%
DDV -22 % 248.242,51 17?64%
Skupaj 1.406.977,57 _100_,00%

1.4.4 Financna konstrukcija

Investicija bo predvidoma financirana iz naslednjih virov:
1. Proraéun obéine Sentrupert

V primeru uspesne prijave na javni razpis SRRS za dodeljevanje ugodnih posojil
ob¢inam - C1, bo Obéina Sentrupert za realizacijo investicije iz prorauna prispevala 20
% vseh in hkrati upravi¢enih stroskov v tekoéih cenah. Gre za 281.395,51 EUR.

2. Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (23. élen ZFO-1)

Ob¢ina Sentrupert se bo z obravnavano investicijo prijavila na javni razpis Slovenskega
regionalno razvojnega sklada za dodeljevanje ugodnih posojil obéinam — C1.

Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil ob¢inam na obmoéju Republike
Slovenije, ki zasleduje cilj: izbolj$anje lokalne in regionalne javne infrastrukture

Tabela 2: Viri financiranja vseh stroskov investicije po letih v tekocih cenah (v EUR)

Vir financiranja V letu 20_22 Delez i
Ob(“:i_nz_a §_en_trupert iz F;r;raéuna - BER 281.395,51— 2_0,00%
Posajilo Slovenskega regionalno razvojnega sklada (JR C1) 1.125.582,06 80,00%
Skupaj B - - 1.406.977,57 100,00%
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2 POVZETEK INVESTICIUSKEGA PROGRAMA

2.1 Cilj investicije

Cilj investicije je izvedba naslednjih del:

rekonstrukcija priblizno 1.800 m dolgega odseka na LC 425312 proti Hrastnem,
rekonstrukcija priblizno 1.420 m dolgega odseka na LC 425313 Hom — Ravne nad
Sentrupertom,

rekonstrukcija priblizno 1.330 m dolgega odseka na JP 927791 OS Sentrupert — Draga
pri Sentrupertu,

rekonstrukcija skupaj priblizno 3.915 m dolgega odseka na LC 425333, JP 927649 in LC
425332 na relaciji Vesela gora — Ravnik — Okrog,

rekonstrukcija priblizno 400 m dolgega odsek JP 927747 v Rakovniku pri Sentrupertu,
rekonstrukcija priblizno 150 m dolgega odseka v naselju Skrljevo med kmetijo Kurent
in kmetijo Bartolj,

izgradnja priblizno 205 m dolgega plo¢nika v naselju Gorenje Jesenice

2.2 Spisek strokovnih podlag

Zakonska podlaga:

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
podrocju javnih financ (Uradni list RS, $t. 60/2006, 54/2010, 27/2016),

Zakon o cestah (Uradni list RS, st. 109/2010, 48/2012, 36/2014 — odl. US, 46/2015,
10/2018 in 123/2021 — ZPrCP-F) (investicija bo potekala skladno z 18. élenom Zakona
o cestah),

Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2 (Uradni list RS, &t.
20/2011, 57/2012, 46/2016),

Odlok o kategorizaciji obginskih javnih cest v Ob¢ini Sentrupert (Uradni list RS, &t.
43/2017, Uradno glasilo e-ob¢&ina, $t. 16/2021 ),

Prostorski akt, ki velja na vseh obmogjih izvajanja del je splosni Odloka o ob¢inskem
prostorskem naértu Obéine Sentrupert (Uradni list RS, $t. 81/13, 94/13 - tehn. popr.,
Uradno glasilo e-ob¢ina, $t. 7/18 - tehn. popr., $t. 12/18 — spr. in dop., §t. 6/21 —spr. in
dop).

Strokovne podlage za izvedbo investicije:

popisi del z oceno vrednosti, Urbing d.o.0., Trebnje, september 2021,

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil ob¢inam — C1 (Uradni list RS, $t. 94/2021),
Slovenski regionalno razvojni sklad, Ribnica, junij 2021,

Pravilnik o dodeljevanju spodbud (SRRS) z dne 19. 3. 2015 (s spremembami in
dopolnitvami),

Poslovni in finanéni nacrt Sklada za leti 2020 in 2021 z dne 27. 3. 2020 (s spremembami
in dopolnitvami),

Prostorski informacijski sistem obc¢in — PISO, http://www.geoprostor.net/piso/,
september 2021,
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— portal Eterra, https://eterra.si/, september 2021.

2.3 Opis upostevanih variant in izbor optimalne variante

Pri pripravi dokumenta projekta sta bili upostevani naslednji varianti:

— varianta 0: investicija se ne izvede
— varianta 1: investicija se izvede

2.3.1 Varianta 0: investicija se ne izvede

V primeru, da do investicije ne bi prislo bi odseki lokalnih cest in javnih poti, ki so predmet
investicije ostali v slabem stanju ter kot taksni slab3e prevozni in prometno manj varni.

Brez investicije se povezanost med naselji, ki so odvisna od obravnavanih lokalnih cest in javnih
poti ne biizbolj3ala, saj se tehnicne karakteristike odsekov cest ne bi izbolj3ale. To pomeni, da
bi odseki ostali z mo¢no dotrajanim vozis¢em, ponekod preozki, ter brez ustrezno urejenega
odvodnjavanja in bankin.

Z varianto 0 tudi ne bi prislo do izgradnje plocnika v Gorenjih Jesenicah, poslediéno se varnost
peScev na tem odseku ne bi izboljsala, prav tako ne bi prislo do izboljsanja pogojev za
trajnostno mobilnost.

Glede na pomembnost prometnih povezav pri gospodarskem in turistiénem razvoju nekega
obmodja, obravnavani odseki cest in ploénik brez investicije ne bi pospesili razvoja obmogja,
kar bi lahko imelo za posledico depopulacijo in slab3anje socialno-ekonomskega stanja
obcanov.

Glede na to, da urejena prometna infrastruktura v nekem dele?u doloéa tudi standard nekega
okolja, bi neizvedba pomenila nadaljnje zapostavljanje podeZelja in ljudi, ki uporabljajo te
ceste.

2.3.2 Varianta 1: investicija se izvede

Za rekonstrukcijo odsekov lokalnih cest in izgradnjo ploénika so Ze izdelani popisi del, ki jih je
septembra 2021 izdelalo podjetje Urbing d.o.0. iz Trebnjega. Tehni¢ne karakteristike
investicije v nadaljevanju dokumenta so povzete po navedenih popisih del.

Odsek proti Hrastnem / v dolZini priblizno 1.800 m

vvvvv

in poskodb vozidéne konstrukcije. Izvedena bo utrditev podlage ter asfaltiranje.

Odvodnjavanje bo urejeno z izvedbo asfaltne mulde. Ustrezno bo urejena bankina ter ob
koncu tudi prometna signalizacija.

Odsek Hom — Ravne nad Sentrupertom / v dolZini priblizno 1.420 m

V sklopu investicije bo rekonstruiran odsek LC 425313, in sicer od razcepa pri Grmovih (Hom
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Rekonstrukcija predvideva utrditev vozis¢a razsiritev ceste, ureditev odvodnjavanja (mulda,
jasek, cevi, drenaza), ureditev bankine ter zamenjavo dotrajane asfaltne prevleke.

Odsek OS Sentrupert — Draga pri Sentrupertu / v dolZini priblizno 1.330 m
Z investicijo bo rekonstruiran odsek JP 927791 od OS Sentrupert do Drage pri Sentrupertu.

V sklopu izvedbenih del so predvidene razsiritev ceste, rekonstrukcija dotrajanih oz.
poskodovanih odsekov, ureditev odvodnjavanja (mulda, jasek, cevi, drenaZa) ter ob koncu
ureditev prometne signalizacije.

Odsek Vesela gora — Ravnik — Okrog / v dolZini priblizno 3.915 m

vvvvv

Na obravnavanem odseku bo rekonstruirano vozi$¢e (utrditev podlage, asfaltiranje), urejeno
odvodnjavanje (mulda, jasek, cevi, drenaZa), urejena bankina, ob koncu pa 3e urejena
prometna signalizacija.

Odsek v Rakovniku pri Sentrupertu / v dolZini priblizno 400 m

V Rakovniku bo investicija potekala na JP 927747, predvideva pa rekonstrukcijo vozi$éa,
ureditev odvodnjavanja, sanacijo manjSega mostu ter pripravljalna dela za ureditev
razsvetljave.

Odsek Skrljevo med kmetijo Kurent in kmetijo Bartolj / v dolZini priblizno 150 m

V naselju Skrljevo bo investicija potekala na nekategorizirani cesti med kmetijo Kurent in
kmetijo Bartolj.

lzvedbena dela obsegajo rekonstrukcijo cestis¢a, razsiritev ceste ter ureditev odvodnjavanja.
Plocnik v naselju Gorenje Jesenice / v dolZini priblizno 205 m

V naselju Gorenje Jesenice bo zgrajen priblizno 205 m dolg ploénik.

2.3.3 lzbor variante

Tabela 3: Primerjava obeh variant

Postavka Varianta 0

Varianta 1

_Tef_mologija za izvedbo investicije ) ni potrebna ) . da

Finanéna konstrukcija ni potrebna zaprta

Vpliv na prometno varnost nevtralen pozitiven

Vpliv na prevoznost negativen pozitiven

Vpliv na okolje negativni pozitivni

Stevilo novih zaposlitev zaradi investicije 0 0

Vpliv na razvoj naselij, kjer potekajo obravnavane ceste stagnacija laZja moznost razvoja

Glede na opredelitev obeh variant je edina smiselna varianta 1 (investicija se izvede). To
utemeljujemo s tem, da je urejena prometna infrastruktura pogoj za zdrav razvoj doloé¢enega
obmocdja, hkrati je trenutno stanje slabo, zaradi ¢esar je izvedba investicije smiselna.
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2.4 Navedba odgovornih oseb

2.4.1 O0Odgovorni oseba za izvedbo investicijskega projekta

Andrej Martin Kostelec, Zupan
Ob¢ina Sentrupert

Sentrupert 5

8232 Sentrupert

T:(07) 34 34 600

@: obcina@sentrupert.si

2.4.2 Odgovorna oseba za izdelavo investicijskega programa

mag. Blaz Malensek, direktor
Espri d.o.o.

Novitrg 11

8000 Novo mesto

T:(07) 39 35 700

@: blaz.malensek@espri.si

2.5 Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo

2.5.1 Podatki o investitorju in organizacijske resitve

Za izvedbo investicije je odgovorna Obéina Sentrupert, odgovorna oseba investitorja pa je ze
po funkciji Zupan Andrej Martin Kostelec.

Vodja projekta je Alja Rabzelj, vi$ja svetovalka za investicije na Ob&ini Sentrupert.

Pri projektu vodi posamezne aktivnosti v zvezi z investicijo, in sicer izdelavo potrebne
dokumentacije, pripravo vioge na JR SRRS, sodelovala bo pri izvedbi postopka javnega
naroc€anja in izboru izvajalca izvedbenih del, prav tako bo koordinirala aktivnosti za zaprtje
finanéne konstrukcije (komunikacija s SRRS) in podobno.

2.5.2 Nacin in postopek izbire izvajalcev

lzvedbena dela bodo oddana po sistemu javnega naroanja v skladu z Zakonom o javhem
narocanju (ZJN-3).
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2.5.3 Casovni naért vseh aktivnosti

Obéina Sentrupert bo investicijsko nalo?bo v celoti realizirala v letu 2022.

Casovni naért izvedbe je v celoti usklajen s predvideno dinamiko financiranja. To pomeni, da
bo celoten projekt predvidoma izveden do decembra 2022. Casovni naért projekta je tako
sledec:

Tabela 4: Casovni nacrt investicije

Aktivnost Casovni okvir

1. Izdeléva_;;opisov delz ocenc_> v:e;lno_sti_ avgust 2021 — se;tem—ber 5621
2. lzdelava DIIP september 2021

3. lzdelava IP september 2021

4. Prijava na javni razpis SRRS (JR — C1) september 2021

5. Izdelava vse potrebne projektne dokumentacije oktober 2021 — november 2021
6. Pridobitev odloc¢be SRRS november 2021

7. lzvedba postopka javnega naroanja november 2021 - januar 2022
8. Izvedbena dela januar 2022 — december 2022

2.5.4 Seznam Ze pripravljene in Se potrebne dokumentacije

Za investicijo je bila izdelana naslednja dokumentacija:

— Popisi del z oceno vrednosti, Urbing d.o.o., Trebnje, september 2021,
— Dokument identifikacije investicijskega projekta, Espri d.o.0., Novo mesto, september
2021.

2.5.5 Nacin koncnega prevzema in vzpostavitve obratovanja ter vzdrievanja

Predvideno je, da bo z prometno infrastrukturo po zaklju¢ku del upravljala Ob¢ina Sentrupert.

2.6 Prikaz ocenjene vrednosti investicije

Ocena stroskov investicijske operacije je izdelana na naslednjih osnovah:

1. Stroskiizvedbenih del so podani na podlagi popisov del z oceno vrednosti (izdelovalec:
Urbing d.o.o0., Trebnje, september 2021),

2. Stroski storitev investicijskega nadzora, naértov in druge projektne dokumentacije ter
placila drugih storitev in dokumentacije, so ocenjeni s strani strokovne sluzbe Ob¢ine
Sentrupert na podlagi izkustvenih podatkov iz podobnih projektov v preteklosti.

3. Vsistroski so preradunani na cene september 2021 in so navedeni v EUR.

4. Tekole cene so izraCunane ob upostevanju napovedi Urada za makroekonomske
analize in razvoj (UMAR), ki za leto 2022 predvideva 1,2 % rast cen.

5. Upostevan je 22 % davek na dodano vrednost, ki ni povradljiv in je stro$ek investicije.
Na odkup zemljis¢ ni obracunanega DDV oziroma DPN, saj bodo tega pla¢ali prodajalci.
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Tabela 5: Vrednost investicije v stalnih in tekocih cenah (v EUR)

Postavka Stalnecene Delez Tekoce cene belei

cesta na Hrastno B 2_55.011,52 18,34% 258.071,66 1_8,34%
cesta Hom - Ravne nad §entrupertom 188.392,15 13,55% 190.652,86 13,55%
cesta OS Sentrupert - Draga pri Sentrupertu  138.191,50  9,94% 139.849,80 9,94%
cesta na Okrog 391.292,11 28,14% 395.987,62 28,14%
odseki cest manjsih nujnih rekonstrukcij 80.737,17 5,81% 81.706,02 5,81%
plocnik Gorenje Jesenice 21.370,65 1,54% 21.627,10 1,54%
odkup zemljis¢ 30.000,00 2,16%  30.360,00 2,16%
nadzor gradnje in geodetske storitve 40.000,00 2,88% 40.480,00 2,88%
Skupaj brez DDV 1.144.995,10 82,36% 1.158.735,06 82,36%
DDV - 22 % 245.298,92 17,64% 248.242,51 17,64%
skupaj 1.390.294,02 100,00% 1.406.977,57 100,00%

Investicija bo predvidoma financirana iz naslednjih virov:

— Proradun obéine Sentrupert:
— Posojilo Slovenskega regionalno razvojnega sklada (JR C1):

Ob¢ina Sentrupert se bo z obravnavano investicijo prijavila na javni razpis Slovenskega
regionalno razvojnega sklada za dodeljevanje ugodnih posojil ob&inam — C1.

DeleZ sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vkljuéno 100,00% upravi¢enih strogkov
posameznega projekta, v kar se vsteva tudi nepovradljiv DDV.

NajniZja zapro3ena vrednost sredstev je 40.000,00 EUR, najvi$ja vrednost zapro$enih sredstev
pa 4.000.000,00 EUR.

Tabela 6: Viri financiranja vseh stroskov investicije v stalnih in teko¢ih cenah (v EUR)

Vir financiranja Tékoée cene Delez

Ob¢ina §enfrupert iz proracuna - 281.395,51 _26,00%
Posojilo Slovenskega regionalno razvojnega sklada (JR C1) 1.125.582,06 80,00%
Skupaj 1.406.977,57 100,00%

2.7 Zbirni prikaz rezultatov izra¢unov

Z izvedbo investicije bo obéina Sentrupert v letu 2022 rekonstruirala naslednje odseke cestne
infrastrukture:

— LC 425312 — odsek proti Hrastnem,

— LC 425313 - odsek Hom — Ravne nad Sentrupertom,

— JP 927791 - odsek OS Sentrupert — Draga,

— LC 425333, JP 927649, LC 425332 — Vesela gora — Ravnik — Okrog,

INVESTICIJSKI PROGRAM 18
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— JP 927747 — odsek v Rakovniku pri Sentrupertu,
~ nekategorizirano cesto v naselju Skrljevo — odsek kmetija Kurent - kmetija Bartolj.

Ob rekonstrukciji omenjenih odsekov cest, bo naselju Gorenje Jesenice zgrajenih priblizno
205 m plo¢nika s ¢imer se bo izbolj$ala prometna varnost.

Financno konstrukcijo bo ob&ina Sentrupert zaprla z lastnimi sredstvi (20 %) in s posojilom
Slovenskega regionalno razvojnega sklada (80 %).

Upostevajo¢ vrednost investicije, letni stro$ek amortizacije, dodatne stroske upravljanja,
obratovanja in vzdrievanja ter dodatne prihodke, se investicija investitorju ne povrne v
zivljenjski dobi. Glede na to, da gre za investicijo v prometno infrastrukturo, ki ne generira
prihodkov (povzroca le dodatne stroske), je to razumljivo in pri¢akovano.

Tabela 7: Financni in ekonomski kazalniki investicije

Kazalnik Vrednost kazalnika -
Financna neto sedanja vrednt_)st -_1.253.339 EUR
Financna interna stopnja donosnosti ni izracunljiva
Finan€na relativna neto sedanja vrednost -0,9376
Ekonomska neto sedanja vrednost 553.412,41 EUR
Ekonomska interna stopnja donosnosti 9,68 %
Relativno razmerje med koristmi in stroski (B/C) 1,5131_

Rezultati finanne analize so glede na investicijo v lokalno prometno infrastrukturo in okoljsko
infrastrukturo pri€akovano negativni, vendar pa v prid investiciji govorijo prakti¢no vsi
nedenarni vidiki le-te.

Z izgradnjo in ureditvijo nove prometne infrastrukture se bo izboljdala sploina prometna
varnost, izboljsala se bo prometna povezanost naselij in pogoji za razvoj trajnostne mobilnosti.

Investicija bo imela tudi pozitiven vpliv na Zivljenjski standard in kakovost bivanja tamkajsnjih
prebivalcev. Na ta nacin bo investicija pozitivno vplivala tudi na vrednost obstojecih objektov
oziroma nepremicnin ter na razvoj in poseljenost tega dela ob¢ine Sentrupert.

Glede na navedene razloge in utemeljitve ter na podlagi dejstva, da gre za premisljeno
operacijo z znanim ¢asovnim nacrtom in zaprto finan¢no konstrukcijo menimo, da je izvedba
le-te smiselna in upravicena.
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3 PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIE
IN UPRAVUALCU

3.1 Podatki o investitorju

Naziv: Ob¢ina Sentrupert
Naslov: Sentrupert 5
8232 Sentrupert

T: (07) 34 34 600

@: obcina@sentrupert.si

MS: 2241153000

DS: 5143936377

TRR: SI56 0141 1010 0021 185 (Banka Slovenije)

Odgovorna oseba: Andrej Martin Kostelec, Zupan

Zig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!

3.2 Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije

Naziv: Espri d.o.o.
Naslov Novitrg 11
8000 Novo mesto
T:(07) 39 35 700
@: blaz.malensek@espri.si
Sifra dejavnosti: 74.140 Podjetniéko in poslovno svetovanje
MS: 5431484000
DS: 5139899926
TRR: SI56 3500 1000 0876 695 (BKS bank AG)

Odgovorna oseba: mag. Blaz Malensek

Zig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!
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3.3 Navedba upravljavca

Naziv: Obéina Sentrupert
Naslov: Sentrupert 5
8232 Sentrupert

T: (07) 34 34 600

@: obcina@sentrupert.si

MS: 2241153000

DS: SI 43936377

TRR: SI56 0141 1010 0021 185 (Banka Slovenije)

Odgovorna oseba: Andrej Martin Kostelec, Zupan

Zig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!

INVESTICIJSKI PROGRAM
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4 ANALIZA OBSTOJECEGA STANJA

4.1 Analiza sedanjega stanja

Ob¢ina Sentrupert namerava v letu 2022 rekonstruirati naslednje odseke cestne
infrastrukture:

— LC 425312 - odsek proti Hrastnem,

— LC 425313 - odsek Hom — Ravne nad Sentrupertom,

— JP 927791 — odsek OS Sentrupert — Draga,

— LC 425333, JP 927649, LC 425332 - Vesela gora — Ravnik — Okrog,

— JP 927747 - odsek v Rakovniku pri Sentrupertu,

— nekateg. cesta v naselju Skrljevo — odsek kmetija Kurent - kmetija Bartolj.

Prav tako namerava zgraditi priblizno 205 m plo¢nika v Gorenjih Jesenicah, kjer ploénika sedaj
ni in je zaradi tega slabSa prometna varnost.

Vsem navedenim odsekom je skupno to, da je vozisce na njih v slabem stanju in poskodovano,
na vecCih mestih pa je tudi neurejeno odvodnjavanje in neurejene bankine, kar $e poveluje
mozZnost za nastanek novih poskodb voziS¢a. Zaradi dotrajanosti so odseki prometno manj
varni in slab3e prevozni ter ne zagotavljajo dobre prometne povezanosti med kraji obé&ine.
Mestoma je problemati¢na tudi Sirina vozne povrsine.

4.1.1 Odsek proti Hrastnem

ObstojeCe stanje: asfaltne razpoke in poskodbe, neurejeno odvodnjavanje, neurejena
bankina.

Slika 1: Dotrajan odsek ceste proti Hrastnem

Vir: Ob¢&ina Sentrupert, september 2021.

INVESTICIJSKI PROGRAM 22



REKONSTRUKCIJA DOTRAJANIH ODSEKOV LOKALNIH CEST V OBCINI SENTRUPERT

4.1.2 Odsek Hom — Ravne nad Sentrupertom
Obstojece stanje: dotrajan asfaltna prevleka, neurejeno odvodnjavanje, preozka cesta.

Slika 2: Dotrajan odsek ceste Hom — Ravne nad Sentrupertom

Vir: Obéina Sentrupert, september 2021.

4.1.3 Odsek OS Sentrupert — Draga pri Sentrupertu

Obstojece stanje: dotrajan asfaltna previeka, neurejeno odvodnjavanje, preozka cesta.

Slika 3: Dotrajan odsek ceste med OS Sentrupert in Drago pri Sentrupertu

Vir: Ob¢&ina Sentrupert, september 2021.
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4.1.4 Odsek Vesela gora — Ravnik — Okrog

Obstojeée stanje: dotrajana asfaltna prevleka, neurejeno odvodnjavanje.

Slika 4: Dotrajan odsek ceste na relaciji Vesela gora — Ravnik - Okrog

Vir: Obé&ina Sentrupert, september 2021.

4.1.5 Odsek v Rakovniku pri Sentrupertu
Obstojece stanje: dotrajan asfaltna prevleka, dotrajan manjsi most, neurejeno odvodnjavanje.

Slika 5: Dotrajan odsek v Rakovniku pri Sentrupertu

Vir: Google Street view, september 2021
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4.1.6 Odsek Skrljevo med kmetijo Kurent in kmetijo Bartolj

Obstojece stanje: dotrajan asfaltna prevleka, neurejeno odvodnjavanje.

Slika 6: Dotrajan odsek ceste med kmetijo Kurent in kmetijo Bartolj

Vir: Obcina Sentrupert, september 2021.

4.2 Razlogi za investicijsko namero

Obstaja vec razlogov za izvedbo investicije, med katerimi sta najpomembnejsa odpraviti
poskodbe in tehni¢ne pomanjkljivosti na obravnavanih odsekih cest ter izbolj$ati prometno
varnost.

Natancneje opredeljeni razlogi za investicijsko namero so:

~ izboljSati prevoznost cest in javnih poti, ki so predmet investicije,

— izboljsati povezanost med naselji, ki jih povezujejo obravnavani odseki cest,

— izbolj3ati tehni¢ne karakteristike obravnavanih odsekov cest in krizis¢a (razdiritev
vozis¢, rekonstrukcija vozis¢, asfaltiranje, ureditev odvodnjavanja, ureditev bankin
ipd.),

— omogodciti razvoj delov ob¢ine, kjer bodo urejene ceste,

— omogodciti laZje vzdrievanje navedenih odsekov cest,

— izboljSati pogoje za kolesarje in pesce in tako pozitivno vplivati na trajnostno mobilnost
(rekonstrukcija odsekov cest ter izgradnja ploénika),

— izboljsati infrastrukturno urejenost obé&ine ter

— izbolj3ati splosne pogoje bivanja za tamkajinje prebivalce.

Vsi nasteti razlogi bodo pozitivno vplivali na razvoj obéine Sentrupert.

4.3 Prikaz potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija

lzvedba projekta bo zadovoljevala razli¢tne potrebe, med katerimi izstopajo potrebe po
ureditvi dotrajane prometne infrastrukture v ob¢ini Sentrupert, izbolj$anju prometne varnosti,
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izboljSanju prometne povezanosti naselij ter potrebe po izboljSanju pogojev za razvoj
trajnostne mobilnosti.

Ostale potrebe, ki jih bo zadovoljevala operacija, so:

— potreba po izboljSanju prometnih pogojev na odsekih lokalnih cest, ki so predmet
investicije,

— potreba po izboljSanju tehnicnih karakteristik obravnavanih odsekov,

— potreba po izboljSanju infrastrukturne urejenosti obcine,

— potreba po izboljSanju pogojev za razvoj trajnostne mobilnosti ter

— potreba po izboljSanju splo$nih pogojev bivanja za tamkajsnje prebivalce.

Vsi nasteti razlogi bodo pozitivno vplivali na razvoj obéine Sentrupert.

4.4 Usklajenost investicijskega projekta z razvojnimi in drugimi dokumenti

4.4.1 Strategija razvoja Slovenije 2030

Investicija je skladna s Strategijo razvoja Slovenije 2030, ki je krovna nacionalna razvojna
strategija in ki v sredi$¢e postavija kakovostno Zivijenje za vse.

Investicijo lahko najdemo v prioritetnem podrocju »Gospodarska stabilnost«, kjer je med
drugim zapisano, da bo ta doseZena tudi: »s krepitvijo funkcionalnih regij kot razvojnih in
gospodarskih celot ter s spodbujanjem razvoja, ki bo temeljil na izkori3¢anju razvojnih
zmoznosti, prometni povezanosti ter izboljSanju funkcionalnih povezav med mesti kot
razvojnimi poli«.

4.4.2 Regionalni razvojni program za obdobje 2014 — 2020 v razvojni regiji Jugovzhodna
Slovenija

Investicija je skladna z Regionalnim razvojnim programom za obdobje 2014 — 2020 v razvojni
regiji Jugovzhodna Slovenija, in sicer z enim izmed petih specificnih ciljev podroéja
»Infrastruktura, okolje in prostorg, t.j. specifiénim ciljem 3.1 »izbolj$anje dostopnosti in
trajnostna mobilnost v regiji«, v sklopu katerega se Zeli dosedi:

— zizboljSanjem prostorske in prometne dostopnosti povecanje moZnosti za gospodarski
razvoj,

— zmanjSevanje razlik v prometno - infrastrukturni opremljenosti med urbanimi obmog;i
in podezeljem ter med razvitejSimi in manj razvitimi deli regije,

— izboljSanje povezav znotraj regije in medregijskih ter cezmejnih povezav.

4.4.3 Naért razvojnih programov obéine Sentrupert

Investicija bo opredeljena v Naértu razvojnih programov obé&ine Sentrupert.
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5 ANALIZA TRZNIH MOZNOSTI

Rekonstruirana in nova prometna infrastruktura nima trinih moznosti, saj ne generira nobenih
prihodkov. Uporaba javne lokalne prometne infrastrukture (cesta, ploénik,..) je seveda
brezplacna.
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6 TEHNICNO — TEHNOLOSKI DEL

Za rekonstrukcijo odsekov lokalnih cest in izgradnjo plocnika so Ze izdelani popisi del, ki jih je
septembra 2021 izdelalo podjetje Urbing d.o.o. iz Trebnjega. Tehniéne karakteristike
investicije v nadaljevanju dokumenta so povzete po navedenih popisih del.

Rekonstrukcija bo obsegala:

— ureditev vozis¢éne konstrukcije,

— preplastitev cestis¢a na dolocenih odsekih,

— razsiritev dolocenih odsekov cest, da bodo ustrezali sodobnim prometnim ureditvam,
— ureditev odvodnjavanja ter

— ureditev bankin.

6.1 Opis predloga projektne resitve

6.1.1 Odsek proti Hrastnem / v dolZini priblizno 1.800 m

vvvvv

vvvvv

in poskodb voziscne konstrukcije. Izvedena bo utrditev podlage ter asfaltiranje.

Odvodnjavanje bo urejeno z izvedbo asfaltne mulde. Ustrezno bo urejena bankina ter ob
koncu tudi prometna signalizacija.
6.1.2 Odsek Hom — Ravne nad Sentrupertom / v dolZini priblizno 1.420 m

V sklopu investicije bo rekonstruiran odsek LC 425313, in sicer od razcepa pri Grmovih (Hom

Rekonstrukcija predvideva utrditev vozis¢a razsiritev ceste, ureditev odvodnjavanja (mulda,
jasek, cevi, drenaza), ureditev bankine ter zamenjavo dotrajane asfaltne prevleke.

6.1.3 Odsek OS Sentrupert — Draga pri Sentrupertu / v dolZini priblizno 1.330 m

Z investicijo bo rekonstruiran odsek JP 927791 od OS Sentrupert do Drage pri Sentrupertu.

V sklopu izvedbenih del so predvidene razsiritev ceste, rekonstrukcija dotrajanih oz.
poskodovanih odsekov, ureditev odvodnjavanja (mulda, jasek, cevi, drenaZa) ter ob koncu
ureditev prometne signalizacije.

6.1.4 Odsek Vesela gora — Ravnik — Okrog / v dolZini priblizno 3.915 m

vvvvv
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Na obravnavanem odseku bo rekonstruirano vozisée (utrditev podlage, asfaltiranje), urejeno
odvodnjavanje (mulda, jasek, cevi, drenaZza), urejena bankina, ob koncu pa 3e urejena
prometna signalizacija.

6.1.5 Odsek v Rakovniku pri Sentrupertu / v dolzini priblizno 400 m

V Rakovniku bo investicija potekala na JP 927747, predvideva pa rekonstrukcijo vozis€a,
ureditev odvodnjavanja, sanacijo manjSega mostu ter pripravljalna dela za ureditev
razsvetljave.

6.1.6 Odsek Skrljevo med kmetijo Kurent in kmetijo Bartolj / v dolZini priblizno 150 m

V naselju Skrljevo bo investicija potekala na nekategorizirani cesti med kmetijo Kurent in
kmetijo Bartolj.

lzvedbena dela obsegajo rekonstrukcijo cestis¢a, razsiritev ceste ter ureditev odvodnjavanja.

6.1.7 Plocnik v naselju Gorenje Jesenice / v dolZini priblizno 205 m

V naselju Gorenje Jesenice bo zgrajen priblizno 205 m dolg plo¢nik.
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7 ANALIZA ZAPOSLENIH

7.1 Vpliv na zaposlenost

Investicija ne predvideva novih zaposlitev, saj bo vsa vzdrievalna dela na rekonstruirani in novi
prometni infrastruktura opravljal obstojeci vzdrievalec prometne infrastrukture.

7.2 Kadrovska sposobnost investitorja

Za realizacijo investicije je odgovorna obéina Sentrupert. Odgovorna oseba za realizacijo
projekta je Zupan Andrej Martin Kostelec, ki sprejema kljuéne odloéitve, ki se navezujejo na
investicijo (podpisnik pogodb in dokumentov, ki so potrebni za izvedbo investicije).

Vodja projekta je Alja Rabzelj, visja svetovalka za investicije na Ob¢ini Sentrupert. Pri projektu
vodi posamezne aktivnosti v zvezi z investicijo, in sicer izdelavo potrebne dokumentacije,
pripravo vloge na JR SRRS, sodelovala bo pri izvedbi postopka javnega naro€anja in izboru
izvajalca izvedbenih del, prav tako bo koordinirala aktivnosti za zaprtje finanéne konstrukcije
(komunikacija s SRRS) in podobno.
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8 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOCIH CENAH

8.1 Izhodis¢a vrednotenja

Ocena stroskov investicijske operacije je izdelana na naslednjih osnovah:

1.

w

Stroski izvedbenih del so podani na podlagi popisov del z oceno vrednosti (izdelovalec:

Urbing d.o.o., Trebnje, september 2021),

Stroski storitev investicijskega nadzora, nacrtov in druge projektne dokumentacije ter
placila drugih storitev in dokumentacije, so ocenjeni s strani strokovne sluzbe Obéine
Sentrupert na podIagi izkustvenih podatkov iz podobnih projektov v preteklosti.

Vsi stroski so prera¢unani na cene september 2021 in so navedeni v EUR.

TekoCe cene so izracunane ob upostevanju napovedi Urada za makroekonomske

analize in razvoj (UMAR), ki za leto 2022 predvideva 1,2 % rast cen.

Upostevan je 22 % davek na dodano vrednost, ki ni povradljiv in je stro3ek investicije.
Na odkup zemlji$¢ ni obracunanega DDV oziroma DPN, saj bodo tega plaéali prodajalci.

8.2 Ocena investicijske nalozbe po stalnih in tekocih cenah

Obcina predvideva, da bo projekt realizirala z naslednjo dinamiko:

— projektna dokumentacija: do novembra 2021,

— izvedbena dela in zakljucek: do decembra 2022.
Tabela 8: Vsi stroski investicije po letih v stalnih cenah (v EUR)
Postavka 2022 Delez
cesta na Hrastno - 255.011,52 18,34:6
cesta Hom - Ravne nad §entrupertom 188.392,15 13,55%
cesta OS Sentrupert - Draga pri Sentrupertu 138.191,50 9,94%
cesta na Okrog 391.292,11 28,14%
odseki cest manjsih nujnih rekonstrukcij 80.737,17 5,81%
plo¢nik Gorenje Jesenice 21.370,65 1,54%
odkup zemljis¢ 30.000,00 2,16%
nadzor gradnje in geodetske storitve 40.000,00 2,88%
Skupaj brezDDV - 1.144.995,10  82,36%
DDV-22% - 24529892  17,64%
Skupaj -  1.390.294,02  100,00%
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Tabela 9: Vsi stroski investicije po letih tekocih cenah (v EUR)
I;ostavlza - 2022 Delez_ i
cesta na Hrastno 258.071,66 a 1_8,34%
cesta Hom - Ravne nad Sentrupertom 190.652,86 13,55%
cesta OS Sentrupert - Draga pri Sentrupertu 139.849,80 9,94%
cesta na Okrog 395.987,62 28,14%
odseki cest manjsih nujnih rekonstrukcij 81.706,02 5,81%
plo€nik Gorenje Jesenice 21.627,10 1,54%
odkup zemljis¢ 30.360,00 2,16%
nadzor gradnje in geodetske storitve 40.480,00 2,88%
Skupaj brez DDV - 1.158.735,06 82,36%
DDV -22% - 248.242,51 17,64%
Skupaj . 1.406.977,57 100,00%

Tabela 10: Dinamika vseh in hkrati upravi¢enih stroskov investicije v stalnih cenah — DDV je

vklju¢en v vrednostih posameznih postavk (v EUR)

Postavka

. cesta na Hrastno

. cesta Hom - Ravne nad Sentrupertom

. cesta OS Sentrupert - Draga pri Sentrupertu

. cesta na Okrog

. krajsi odseki cest manjsih nujnih rekonstrukcij
. ploénik Gorenje Jesenice

. odkup zemljis¢

00 N O VUV R W N

. strokovni nadzor gradnje in geodetske storitve

Skupaj

2022
311.114,05
229.838,43
168.593,63
477.376,37

98.499,35
26.072,19

30.000,00
48.800,00
1.390.294,02

Delei
22,38%
16,53%
12,13%
34,34%

7,08%
1,88%
2,16%
3,51%
100,00‘V:

Tabela 11. Dinamika vseh in hkrati upravicenih stroskov investicije v teko¢ih cenah — DDV je

vkljucen v vrednostih posameznih postavk (v EUR)

Postavka

. cesta na Hrastno

. cesta Hom - Ravne nad §entrupertom

. cesta OS Sentrupert - Draga pri Sentrupertu

. cesta na Okrog

. krajsi odseki cest manjsih nujnih rekonstrukcij
. plo€nik Gorenje Jesenice

. odkup zemljis¢

00O N OO U B W N

. strokovni nadzor gradnje in geodetske storitve

Skupaj

2022

314.847,43
232.596,49
170.616,75
483.104,90
99.681,34
26.385,06
30.360,00
49.385,60
1.406.977,57

Delez
22,38%
16,53%
12,13%
34,34%

7,08%
1,88%
2,16%
3,51%

100,00%
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8.3 Ocena investicijske nalozbe za upravicene in preostale stroske

Tabela 12: Dinamika upravicenih stroskov investicije v tekocih cenah (v EUR)

Postavka 2022

cesta na Hrastn-o 258.071,66
cesta Hom - Ravne nad Sentrupertom 190.652,86
cesta OS Sentrupert - Draga pri Sentrupertu 139.849,80
cesta na Okrog 395,987,62
odseki cest manjsih nujnih rekonstrukcij 81.706,02
plo¢nik Gorenje Jesenice 21.627,10
odkup zemljis¢ 30.360,00
nadzor gradnje in geodetske storitve 40.480,00
Skupaj brez DDV 1.158.735,06
DDV -22% 248.242,51
_SI;upaj - 1.406.977,57

Delez
18,34%
13,55%
9,94%
28,14%
5,81%
1,54%
2,16%
2,88%
82,36%
17,64%
100,00%
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9 ANALIZA LOKACIE

Investicija se bo izvedla v ob¢ini Sentrupert, ki se nahaja v jugovzhodnem delu Republike
Slovenije. Obcina leZi v osrednjem delu porecja Mirne, savskega pritoka na Srednjem
Dolenjskem. Sentruperika mikroregija kot njena osrednja pokrajina se je oblikovala na
prehodu iz Mirnsko-Mokronoske kotline v gri¢evje na severu in sega do meje s hribovitim
svetom Posavskega hribovja. Obé&ina Sentrupert meji na vzhodu na obéino Sevnica, na jugu na
ob¢&ini Mokronog-Trebelno in Mirna, na zahodu in severu pa na ob¢ino Litija.

Rekonstrukcija dotrajanih odsekov lokalnih cest in gradnje ploénika bo potekala na:

— LC 425312 - odsek proti Hrastnem,

— LC 425313 — odsek Hom — Ravne nad Sentrupertom,

— JP 927791 - odsek OS Sentrupert — Draga pri Sentrupertu,

— LC 425333, JP 927649, LC 425332 - Vesela gora — Ravnik — Okrog,

— JP 927747 - odsek v Rakovniku pri Sentrupertu,

~ nekategorizirani cesta v naselju Skrljevo — odsek kmetija Kurent - kmetija Bartol; ter
— LC 425321 - plo¢nik v naselju Gorenje Jesenice.

Slika 7: Obmoéje ob¢ine Sentrupert

Vir: eterra, https.//www.eterra.si/, september 2021.
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Slika 8: Odsek proti Hrastnem / v dolZini priblizno 1.800 m

Vir: eterra, https.//www.eterra.si/, september 2021.

Slika 9: Odsek Hom — Ravne nad Sentrupertom / v dolZini priblizno 1.420 m

Vir: eterra, https.//www.eterra.si/, september 2021.
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Slika 10: Odsek OS Sentrupert — Draga pri Sentrupertu / v dolZini priblizno 1.330 m

e

e M PR

Vir: eterra, https.//www.eterra.si/, september 2021.

Slika 11: Odsek v Rakovniku pri Sentrupertu / v dolZini priblizno 400 m

Vir: eterra, https.//www.eterra.si/, september 2021.
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Slika 12: Odsek Vesela gora — Ravnik — Okrog / v dolZini priblizno 3.915 m

Vir: eterra, https.//www.eterra.si/, september 2021.
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Vir: eterra, https.//www.eterra.si/, september 2021,

Slika 14: Plo¢nik v naselju Gorenje Jesenice / v dolZini priblizno 205 m

Vir: eterra, https://www.eterra.si/, september 2021.

Prostorski akt, ki velja na vseh obmocgjih izvajanja del je splosni Prostorski akt, ki velja na vseh
obmocdjih izvajanja del je splo$ni Odloka o ob¢inskem prostorskem naértu Obéine Sentrupert
(Uradni list RS, $t. 81/13, 94/13 - tehn. popr., Uradno glasilo e-obéina, §t. 7/18 - tehn. popr.,
$t. 12/18 —spr. in dop., $t. 6/21 — spr. in dop., v nadaljevanju OPN).
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10 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIISKEGA PROJEKTA NA OKOLJE

Predvideni vplivi na okolje, ki bi bili lahko povzro¢eni med rekonstrukcijo in gradnjo prometne
infrastrukture, bodo casovno omejeni samo na dobo izvajanja izvedbenih del. Vplivi bodo
posledica ureditve gradbis¢a in prisotnosti mehanizacije.

Ocenjuje se, da bodo vplivi na okolje, ki bodo nastajali med rekonstrukcijo in gradnjo zaradi
koli¢inske, prostorske in ¢asovne omejenosti sprejemljivi za okolje, zato ne bo stro$kov
odprave negativnih vplivov na okolje.

Tudi po dokonéanju del investicija ne bo imela negativnih vplivov na okolje.
Varstvo okolja opredeljujemo glede na sledeéa izhodiséa:
1. Ucinkovitost izrabe naravnih virov

Sama prometna infrastruktura ne izrablja naravnih virov in nanje nima posebnega
vpliva.

2. Okoljska ucinkovitost

Kar zadeva okoljsko ucinkovitost bo pri izvedbenih delih uporabljena najboljsa
razpoloZljiva tehnika. Glede na naravo investicije pri tej tocki ne zaznavamo drugih
posebnosti.

3. Trajnostna dostopnost

Investicija je naravnana v izboljSanje trajnostne dostopnosti, saj se bo z izboljsanjem
tehnicnih lastnosti obravnavanih odsekov izboljsala prevoznost.

4. Zmanjsevanje vplivov na okolje
Rekonstrukcija cest nima posebnih vplivov na okolje

Zmanjsanje vplivov na okolje bo dosezeno z izboljsanjem pogojev za razvoj trajnostne
mobilnosti. Z izboljSanjem tehni¢nih lastnosti obravnavanih odsekov cest bodo
izboljSani tudi pogoji za kolesarjenje, prav tako bo v sklopu investicije zgrajen ploénik,
ki neposredno prispeva k trajnostni mobilnosti in tako k zmanj$evanju vplivov na
okolje.

Posebna porocila o vplivih na okolje ali strokovne ocene po veljavnih predpisih niso potrebne.
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11 CASOVNI NACRT IZVEDBE

Ob¢ina Sentrupert bo investicijsko nalozbo v celoti realizirala v letu 2022.

Casovni naért izvedbe je v celoti usklajen s predvideno dinamiko financiranja. To pomeni, da
bo celoten projekt predvidoma izveden do decembra 2022. Casovni naért projekta je tako

sleded:

Tabela 13: Casovni nacrt investicije

Aktivnost
. lzdelava popisov del_z;:eno vrednosti
. lzdelava DIIP

. lzdelava IP

. Prijava na javni razpis SRRS (JR — C1)

. Pridobitev odioébe SRRS

1
2
3
4
5. Izdelava vse potrebne projektne dokumentacije
6
7. lzvedba postopka javnega naroanja

8

. lzvedbena dgla

11.1 Organizacija vodenja

Casovni okvir
avgu_saﬂ_— s_eptember 2021
september 2021
september 2021
september 2021
oktober 2021 — november 2021
november 2021
november 2021 — januar 2022

januar 2022 — december 2022

Vodenje investicije je organizirano tako, da omogoca kakovostno delo in kar se da uéinkovito
izvajanje investicije. Za realizacijo investicije je odgovoren Zupan Andrej Martin Kostelec.

Vodja projekta je Alja Rabzelj, visja svetovalka za investicije na Ob&ini Sentrupert. Pri projektu
vodi posamezne aktivnosti v zvezi z investicijo, in sicer izdelavo potrebne dokumentacije,
pripravo vloge na JR SRRS, sodelovala bo pri izvedbi postopka javnega narodanja in izboru
izvajalca izvedbenih del, prav tako bo koordinirala aktivnosti za zaprtje finanéne konstrukcije

(komunikacija s SRRS) in podobno.
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11.2 Analiza izvedljivosti
V nadaljevanju preverjamo izvedljivost naértovanih aktivnosti z vidika kijuénih mejnikov.

Tabela 14: Analiza izvedljivosti klju¢nih mejnikov investicijske operacije

Kljucni mejniki Trajanje

Priprava _ _

Investicijska dokumentacija ze izdelana

Projektna dokumentacija oktober 2021 — november 2021
lzvedba _

Gradnja januar 2022 — december 2022

Nadzor nad gradnjo v €asu izvajanja gradbenih del

Tehni¢ni pregled in predaja v uporabo december 2022

Analiza izvajanja
Porodilo o izvajanju investicije meseéno v ¢asu gradnje

Porodila o u€inkih projekta v okviru letnega porocila upravljavca

11.3 Javna narocila

Javna narocila bodo izvedena skladno Zakonom o javhem naroéanju (ZJN-3).

11.4 Porocilo o izvajanju investicije

Skladno z Uredbo mora investitor zagotoviti ustrezen nadzor in spremljanje izvajanja
investicije. V ta namen morajo biti izdelana porodila o izvajanju investicije. V okviru poro¢il o
izvajanju investicije se ugotavljajo odmiki od predvidenega nacrta izvajanja investicije v vseh
njenih segmentih, porocilo pa zajema tudi nujne ukrepe za redevanje dilem in teZav, ki se
pojavijo med izvajanjem.
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12 NACRT FINANCIRANJA V TEKOCIH CENAH

12.1 Nadrt financiranja po dinamiki v tekocih cenah

Tabela 15: Dinamika financiranja vseh in hkrati upraviéenih stroskov investicije v stalnih in
tekocCih cenah (v EUR)

Leto Stalne cene Dele? Tekoce cene Delez
2022 1.390.294,02 100,00% 1.406.977,57 100,00%

12.2 Nacért financiranja po virih financiranja v teko¢ih cenah

Investicija bo predvidoma financirana iz naslednjih virov:
1. Obéina Sentrupert:

V primeru uspesne prijave na javni razpis SRRS za dodeljevanje ugodnih posojil
ob&inam - C1, bo Ob¢ina Sentrupert za realizacijo investicije iz proracuna prispevala 20
% vseh in hkrati upravi¢enih stroskov v tekoc¢ih cenah. Gre za 281.395,51 EUR.

2. Posojilo Slovenskega regionalno razvojnega sklada (JR C1):

Ob¢ina Sentrupert se bo z obravnavano investicijo prijavila na javni razpis Slovenskega
regionalno razvojnega sklada za dodeljevanje ugodnih posojil ob¢inam — C1.

Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil ob¢inam na obmodéju Republike
Slovenije, ki zasleduje cilj: izboljSanje lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki
ustreza naslednjemu ukrepu:

— izboljSanje cestne infrastrukture,

— izboljsanje komunalne in okoljske infrastrukture,

— izboljSanje socialne in Sportno turisti¢ne infrastrukture,

— obnova socialne in Sportno turisti¢ne infrastrukture,

— izgradnja socialne in Sportno turisticne infrastrukture,

— izboljSanje gospodarskega razvoja,

— izgradnja ali posodobitev informacijske komunikacijske tehnologije.

Delez sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vkljuéno 100,00% upravi¢enih
stroskov posameznega projekta, v kar se viteva tudi nepovracljiv DDV.

Najnizja zapro3ena vrednost sredstev je 40.000,00 EUR, najvisja vrednost zaprosenih
sredstev

pa 4.000.000,00 EUR.
Obrestna mera je lahko:

— fiksna v razponu med 0,51 % in 2,14 % letno in je odvisna od Skladove ocene ali
— spremenljiva v obliki 6-mesec¢ni EURIBOR + pribitek od 0,49 % do 1,66 % letno, ki
je odvisen od Skladove ocene.

Skupna doba vradanja posojila je do 240 mesecev. Skupna doba vradanja posojila ne
sme presegati ekonomske dobe projekta. Znotraj skupne dobe vracanja posojila, ki je
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sestavljena iz moratorija na odplacevanje glavnice ter odplacilne dobe, lahko vlagatelj
pridobi najve¢ 60 mesecev moratorija.

Skladno z dolo€ili javnega razpisa so do sofinanciranja upravi€eni vsi stroski investicije
vkljuéno z nepovraéljivim DDV. Obéina Sentrupert bo s prijavo na JR — C1 Slovenski
regionalno razvojni sklad zaprosila za ugodno posojilo v visini 80 % vseh in hkrati
upravicenih stroSkov investicije v tekocih cenah. Gre za posojilo v vi$ini 1.125.582,06
EUR in s predvideno ro¢nostjo 5 let.

Tabela 16: Viri financiranja po letih v stalnih cenah (v EUR)

Vir financiranja TekocCe cene Dele2

Obcina §er;t;u_p(;rt iz proracuna 281.395,51 20,00%
Posojilo Slovenskega regionaino razvojnega sklada (JR C1) 1.125.582,06 80,00%
Skupaj 1.406.977,57 100,00%
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13 PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROSKOV POSLOVANJA

13.1 Izhodisca in projekcija prihodkov in stroskov

Ocena prihodkov in stroskov za investicijo je izdelana na naslednjih izhodis¢ih:

1.

10.

11.

12.

Pri finan¢ni analizi je uporabljena inkrementalna tehnika, tako so upostevani le dodatni
stroski in prihodki, ki bodo nastali zaradi investicije.

Za finan¢no analizo je uporabljena 4 % diskontna stopnija, ki je predpisana z Uredbo o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podroéju
javnih financ (Uradni list RS, $t. 60/06, 54/10in 27/16).

Pri izraCunih je skladno s priporodilom priroénika »Guide to Cost-Benefit Analysis of
Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020«
upostevano referen¢no obdobje 30 let. Na strani 42 priro¢nika so podane priporoéene
vrednosti referenénega obdobja, pri ¢emer je za sektor ceste (roads) priporoéeno
obdobje 25-30 let, za sektor okoljska infrastruktura (water supply/sanitation) pa
obdobje 30 let. Obdobje implementacije projekta je skladno s priporoéilom priroénika
»Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for
Cohesion Policy 2014-2020« vklju¢eno v referenéno obdobje.

Z investicijo bo rekonstruirana prometna infrastruktura (rekonstrukcija lokalnih cest in
ureditev pasu za pesce), ki v celotni Zivljenjski dobi ne generira prihodkov.

Kot bazno leto (diskontni faktor 1,00) je upostevano leto 2021.

Pri finanéni analizi je upostevana investicijska vrednost v stalnih cenah, z DDV, saj bo
DDV placan in si ga investitor ne more povrniti.

Finan¢na analiza je izdelana na osnovi projektantskega popisa del, podatkov prejetih s
strani naroénika, na podlagi z lastnim poizvedovanjem pridobljenih podatkov ter na
podlagi izkustvenih podatkov iz podobnih projektov v preteklosti.

Predvidevamo, da bodo v izradunih upoStevane predpostavke enake v celotnem
referencnem obdobju.

Za potrebe izraduna je zaletek obratovanja investicije postavljen na januar 2023, saj je
zakljucek del predviden decembra 2022.

Ocenjeno je, da se bodo stroski tekocega vzdrZzevanja obravnavanih odsekov ob¢inskih
cest, in sicer pozimi pluzenje, urejanje bankin, krpanje lukenj v vozni povrsini,
utrjevanje ipd. zaradi rekonstrukcije, preplastitve in asfaltiranja nekoliko znizali. Letni
prihranek zaradi modernizacije obravnavanih odsekov ocenjujemo na 4.610 EUR.
StroSek amortizacije: Pri izraunu amortizacije je upoStevana najviSja zakonsko
dovoljena amortizacijska stopnja, ki znasa za gradbena dela 3 %.

Ostanek vrednosti projekta z vidika neto prejemkov je enak 0 EUR, saj so letni neto
prejemki tudi po preteku referencnega obdobja negativni. Izraunan je skladno z
navodili priroénika »Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Economic
appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020«) ter skladno z dolodili 18(2). élena
Delegirane Uredbe Komisije (EU) $t. 480/2014, ki pravi »preostala vrednost nalozbe se
vkljuci v izraéun diskontiranega neto prihodka operacije, le ¢e prihodki presegajo
stroske«.
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Tabela 17: Ocena prihodkov in stroskov investicije

Operativni stroski o?erati\!{li - .
Leto poslovanja prihodki !z Amortizacija Razlika
poslovanja

2021 0] 0 0 0
2022 0 0 o 0
2023 0 40.809 4.610 -36.199
2024 0 40.809 4.610 -36.199
2025 0 40.809 4.610 -36.199
2026 0 40.809 4.610 -36.199
2027 0 40.809 4.610 -36.199
2028 0 40.809 4.610 -36.199
2029 0 40.809 4.610 -36.199
2030 0 40.809 4.610 -36.199
2031 0 40.809 4.610 -36.199
2032 0 40.809 4.610 -36.199
2033 0 40.809 4.610 -36.199
2034 0 40.809 4.610 -36.199
2035 0 40.809 4.610 -36.199
2036 [ 40.809 45610 -36.199
2037 0 40.809 4.610 -36.199
2038 0 40.809 4.610 -36.199
2039 0 40.809 4.610 -36.199
2040 0 40.809 4.610 -36.199
2041 0 40.809 4.610 -36.199
2042 0 40.809 4.610 -36.199
2043 0 40.809 4.610 -36.199
2044 0 40.809 4.610 -36.199
2045 0 40.809 4.610 -36.199
2046 0 40.809 4.610 -36.199
2047 0 40.809 4.610 -36.199
2048 0 40.809 4.610 -36.199
2049 0 40.809 4.610 -36.199
2050 0 40.809 4.610 -36.199
skupaj ' 1.142,649 -

INVESTICIISKI PROGRAM 46



REKONSTRUKCIJA DOTRAJANIH ODSEKOV LOKALNIH CEST v OBCINI SENTRUPERT =Y

13.2 Likvidnostni tok

Likvidnostni tok je izpeljan iz ocene prihodkov in strokov. Pri tem so upo$tevani vsi strogki
investicije.

Tabela 18: Likvidnostni tok investicije

Leto Prihodki .iz _Vi.ri . Ostanek. Skt.x?a.j Vi'ri . Strozki Sku?a'j N?t'o
poslovanja financiranja vrednosti prilivi  financiranja odlivi priliv

2021 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 1.390.294 1.390.294 1.390.294 0 1.390.294 0
2023 0 0 4.610 -4.610 4.610
2024 0 0 4.610 -4.610 4.610
2025 0 0 4.610 -4.610 4.610
2026 0 0 4.610 -4.610 4.610
2027 0 0 4.610 -4.610 4.610
2028 0 0 4.610 -4.610 4.610
2029 0 0 4,610 -4.610 4,610
2030 0 0 4.610 -4.610 4.610
2031 0 0 4.610 -4.610 4.610
2032 0 0 4.610 -4.610 4.610
2033 0 0 4.610 -4.610 4.610
2034 0 0 4.610 -4.610 4.610
2035 0 0 4.610 -4.610 4.610
2036 0 0 4.610 -4.610 4.610
2037 0 0 4.610 -4.610 4.610
2038 0 0 4.610 -4.610 4.610
2039 0 0 4.610 -4.610 4.610
2040 0 0 4.610 -4.610 4.610
2041 0 0 4.610 -4.610 4.610
2042 0 0 4.610 -4.610 4.610
2043 0 0 4.610 -4.610 4.610
2044 0 0 4.610 -4.610 4.610
2045 0 0 4.610 -4.610 4.610
2046 0 0 4.610 -4.610 4.610
2047 0 0 4.610 -4.610 4.610
2048 0 0 4.610 -4.610 4.610
2049 0 0 4.610 -4.610 4.610
2050 0 30.000 30.000 4.610 -4.610 34.610
Skup_aj B 1.390.294 30.000 _ 1.390.294 | )
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13.3 Financni tok

Finan¢ni tok za investicijo je izpeljan iz likvidnostnega toka za referenéno dobo ter ob
upostevanju prejSnjih ocen prihodkov in stro$kov.

Tabela 19: Financni tok investicije

Leto Priliv Odliv Neto priliv
2021 ) 0 0 B 0
2022 0 1.390.294 -1.390.294
2023 0 -4.610 4.610
2024 0 -4.610 4.610
2025 0 -4.610 4,610
2026 0 -4.610 4.610
2027 0 -4.610 4.610
2028 0 -4.610 4.610
2029 0 -4.610 4.610
2030 0 -4.610 4.610
2031 0 -4.610 4610
oo 2032 0 -4.610 4.610
2033 0 -4.610 4.610
2034 0 -4.610 4.610
2035 0 -4.610 4.610
2036 0 -4.610 4.610
2037 0 -4.610 4.610
2038 0 -4.610 4.610
2039 0 -4.610 4.610
2040 0] -4.610 4.610
2041 0 -4.610 4.610
2042 0 -4.610 4.610
2043 0 -4.610 4.610
2044 0 -4.610 4.610
2045 0 -4.610 4.610
2046 0 -4.610 4.610
2047 0 -4.610 4.610
2048 0 -4.610 4610
2049 0 -4.610 4.610

2050 30.000 -4.610 34.610
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14 VREDNOTENIJE DRUGIH STROSKOV IN KORISTI TER PRESOJA
UPRAVICENOSTI

14.1 Financha ocena

Finan¢na ocena investicije je negativna. Gre za investicijo v javno prometno infrastrukturo, ki
ne generira prihodkov, zaradi €esar je negativna finanéna ocena razumljiva.

Gledano z vidika druZbe, pa pozitivni uéinki investicije presegajo stroske, ki jih bo le-ta imela z
investicijo. Z investicijo bo prislo do izboljSanja prometne varnosti, prevoznosti in povezanosti
med naselji obcine.

Glede na pomembnost okoljske in prometne infrastrukture pri razvoju oziroma ohranitvi
poseljenosti doloenega obmocja, bo investicija pozitivno vplivala na nadaljnji trajnostni
razvoj obravnavanih obmotij ob&ine Sentrupert ter pomembno prispevala k dvigu kakovosti
bivanja tamkajsnjih prebivalcev.

14.2 Ekonomska ocena

Ekonomska ocena se dela iz SirSega druZbenega vidika in poleg finanénih kazalcev zajema tudi
ostale parametre, na primer vpliv na okolje, zdravje, gospodarski in splo3ni razvoj druzbe, pri
¢emer se gleda posredne ucinke ne samo na investitorja ampak tudi na ir$o druzbo.

Vsi ti kazalci imajo skupno to, da jih je tezko denarno ovrednotiti. Glede na dolo¢ila 26. ¢lena
Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
podroju javnih financ (Uradni list RS, $t. 60/2006, 54/2010, 27/2016) in glede na to, da je
investicija manjSa od 25 mio EUR, podrobnejsa multikriterijska analiza ni potrebna.

V tem kontekstu je investicija v rekonstrukcijo in gradnjo javne prometne infrastrukture
vsekakor pozitivna. Negativnih vidikov investicije z vidika druZbe prakti¢no ni, medtem ko je
pozitivnih kar nekaj, konkretno:

— izboljSanje prevoznosti in funkcionalnosti lokalnih ceste,

— izboljSanje povezanosti med naselji obéine,

— izboljSanje prometne varnosti,

— izboljSanje pogojev za trajnostno mobilnost,

— pozitiven vpliv na ohranjanje poseljenosti obéine,

— pozitiven vpliv na razvoja gospodarstva,

— pozitiven vpliv na splo3ni razvoj obravnavanih obmodéij obéine,
~ izboljsanje infrastrukturne urejenosti obéine,

— izboljSanje bivanjskih pogojev tamkaj$njih prebivalcev

~ in S8e mnogi drugi pozitivni ucinki.
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14.3 Izracun finanénih kazalnikov

14.3.1 Doba vracanja investicijskih sredstev

UpostevajoC vrednost investicije, letni strosek amortizacije, dodatne stro3ke upravljanja,
obratovanja in vzdrzevanja ter dodatne prihodke, se investicija investitorju ne povrne v
zivljenjski dobi. Glede na to, da gre za investicijo v prometno infrastrukturo, ki ne generira
prihodkov, je to razumljivo in pri¢akovano.

14.3.2 Financna neto sedanja vrednost

Za izracun finanéne neto sedanje vrednosti so vsi prilivi in odlivi investicije za referenéno dobo
diskontirani s 4 % diskontno stopnjo, ki je predpisana z zakonom.

Tabela 20: Financna neto sedanja vrednost investicije

Leto Neto priliv Kum:lr?ltii’v:vneto Diskontni faktor Dis:::;i::in:onketo
2021_ - - 0 0 ) 1,0000 o 0
2022 -1.390.294 -1.390.294 0,9615 -1.336.821
2023 4.610 -1.385.684 0,9246 4.262
2024 4.610 -1.381.074 0,8890 4.098
2025 4.610 -1.376.464 0,8548 3.941
2026 4.610 -1.371.854 0,8219 3.789
2027 4.610 -1.367.244 0,7903 3.643
2028 4.610 -1.362.634 0,7599 3.503
2029 4.610 -1.358.024 0,7307 3.368
2030 4.610 -1.353.414 0,7026 3.239
2031 4.610 -1.348.804 0,6756 3.114
2032 4.610 -1.344.194 0,6496 2.995
2033 4.610 -1.339.584 0,6246 2.879
2034 4.610 -1.334.974 0,6006 2.769
2035 4.610 -1.330.364 0,5775 2.662
2036 4.610 -1.325.754 0,5553 2.560
2037 4.610 -1.321.144 0,5339 2.461
2038 4.610 -1.316.534 0,5134 2.367
2039 4.610 -1.311.924 0,4936 2.276
2040 4.610 -1.307.314 0,4746 2.188
2041 4.610 -1.302.704 0,4564 2.104
2042 4.610 -1.298.094 0,4388 2.023
2043 4.610 -1.293.484 0,4220 1.945
2044 4.610 -1.288.874 0,4057 1.870
2045 4.610 -1.284.264 0,3901 1.798
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2046 4.610 -1.279.654 0,3751 1.729
2047 4.610 -1.275.044 0,3607 1.663
2048 4.610 -1.270.434 0,3468 1.599
2049 4.610 -1.265.824 0,3335 1.537
2050 34.610 -1.231.214 0,3207 11.098
Skupaj -1.253.339

Sestevek diskontiranih neto prilivov nam pove finanéno neto sedanjo vrednost, ki je v primeru
celotne investicije pricakovano negativna, konkretno znasa -1.253.339 EUR.

14.3.3 Financna interna stopnja donosnosti

FinanCna interna stopnja donosnosti je tista diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja
vrednost enaka ni¢. Finan¢na interna stopnja donosnosti se primerja z diskontno stopnjo, ki je
merilo za oceno pri¢akovanih rezultatov predlaganega projekta.

Glede na vhodne podatke in dejstvo, da se celotna investicija ne povrne v Zivljenjski dobi, je
finanéna interna stopnja negativna.

14.3.4 Financna relativna neto sedanja vrednost

FinanCna relativna neto sedanja vrednost (FRNSV) je razmerje med finanéno neto sedanjo
vrednostjo projekta in diskontiranimi investicijskimi stro3ki. V primeru obravnavane investicije
znasa FRNSV -0,9376.

14.4 Izrac¢un ekonomskih kazalnikov

V ekonomski analizi je ocenjen prispevek projekta h gospodarskemu razvoju druzbe. lzdelana
je vimenu vse druzbe in ne le z vidika lastnika infrastrukture kakor v finanéni analizi.

V naSem primeru je dolocitev eksternih koristi in stroskov za obravnavano investicijo tezavna,
saj je zelo malo oprijemljivih podatkov, na podlagi katerih bi lahko verodostojno ocenili
eksternalije.

14.4.1 Ekonomske koristi

V ekonomski analizi je ocenjen prispevek projekta h gospodarskemu in splosnemu razvoju
druZbe. Izdelana je vimenu vse druzbe in ne le z vidika lastnika infrastrukture kakor v finanéni
analizi.

V primeru obravnavane investicije je dolocitev eksternih koristi in stroskov teZavna, saj je zelo
malo oprijemljivih podatkov, na podlagi katerih bi lahko verodostojno ocenili eksternalije.

Koristi, ki jih upoStevamo v ekonomski analizi in jih prina3ajo rekonstruirane in preplai¢ene

vvvvv
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— izboljdanje dostopnosti do naselij, ki so odvisna od obravnavanih cest (pozitiven vpliv
na razvoj obcine),

— izboljsanje tehnicnih lastnosti cest ter prevoznosti — omogocena bo visja potovalna
hitrost (prihranek pri ¢asu),

— izboljSanje prometne varnosti (manj stroskov odprave nesreé in izostankov z dela
zaradi nesrec),

— zmanjsanje stroSkov popravil vozil, ki jih imajo sedaj tamkajsnji prebivalci zaradi
dotrajanih in poSkodovanih cest in

— izboljsanje vplivov na okolje (manj okolju $kodljivih izpustov in poslediéno manj
stroskov odprave negativnih vplivov na okolje).

Eksterne koristi obravnavane investicije je tezko ovrednotiti. Glede na pomen, ki ga ima
urejena prometna infrastruktura na razvoj dolo¢enega obmocja ter na kakovost bivanja,
ocenjujemo, da znasa letna dodana vrednost oziroma letne eksterne koristi 10 % vrednosti
investicije brez DDV.

Eksterni stroski, ki nastajajo so ocenjeni na priblizno desetino vi$ine druzbenih koristi. To so
oportunitetni stroski alternativne porabe sredstev.

14.4.2 Od trinih do obracunskih cen

Kot vrednost projekta upoStevamo celotno vrednost investicije brez DDV v stalnih cenah
pomnozeno s korekcijskim faktorjem 0,90, kar utemeljujemo s tem, da cene izvajalcev
vsebujejo tudi njihov pri¢akovani dobic¢ek in rezervo, enako pa velja tudi za prodajaice
materiala za vgradnjo.

14.4.3 Diskontiranje

Diskontna stopnja v ekonomski analizi investicijskih projektov — druzbena diskonta stopnja —
skusa odrazati druzbeni vidik tega, kako naj bi bodoce koristi in stroske vrednotili glede na
zdajSnje razmere. Lahko se tudi razlikuje od diskontne stopnje v finan¢ni analizi, in sicer teda;j,
ko kapitalski trgi niso popolni.

Skladno s priporocilom Evropske komisije iz dokumenta »Guide to Cost-Benefit Analysis of
Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020«, pri izra¢unih
ekonomskih kazalnikov upostevamo druzbeno diskontno stopnjo 5 %.
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Tabela 21: Tabela skupnih koristi in stroskov investicije

2030
0
114.500
114.500
-4.610
11.450

6.840
107.660
0,6446
69.398

2040
0
114.500
114.500
-4.610
11.450

6.840
107.660
0,3957
42.605

2050
30.000

114.500

144.500
-4.610
11.450

6.840
137.660
0,2429
33.444

Postavka 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1. Neto prilivi iz poslovaﬁja 0_ B 6 0 0 0 0 0 0 0
2. Skupne koristi eksternalij: 0 0 114500 114500 114.500 114.500 114.500 114.500 114.500
Skupne koristi od investicije 0 0 114.500 114500 114500 114500 114.500 114,500 114.500
3. Neto odlivi iz poslovanja 0 0 -4.610 -4.610 -4.610 -4.610 -4.610 -4.610 -4.610
4. Zunanji eksterni stroski 0 0 11.450 11.450 11.450 11.450 11.450 11.450 11.450
S. Investicijski stroski 0  1.030.496

Skupaj stroski iz investicije 0 1.030.496 6.840 6.840 6.840 6.840 6.840 6._845 6.840
Neto_d;narni tok _0 -1.030.496 107.660 107.660 107.660 107.660 107.660 107.660 107.660
diskontni faktor 1,0000 0,9524 0,9070 0,8638 0,8227 0,7835 0,7462 0,7107 0,6768
diskontiran neto denarni tok 0 -981.424 97.650 93.000 88.572 84.354 80.337 76.512 72.868
Postavka_ R 2_031 2032 2033 203:1 ) 2035 2036 2037 N ;38 ) 2039

1. Neto prilivi iz poslovanja o 6 R 0 0 0 0 0 0 B 0
2. Skupne koristi eksternalij: 114.500 114.500 114500 114.500 114.500 114.500 114,500 114.500 114.500
Skupne k;r;i od investicije 114.500 114.500 114.500 114.500 114.500 114,500 114.500 114.500 114.5_00
3. Neto odlivi iz poslovanja -4.610 -4.610 -4,610 -4.610 -4.610 R —_4.61(_) N -4.610 -4.610 -4.610
4. Zunanji eksterni stroski 11.450 11.450 11.450 11.450 11.450 11.450 11.450 11.450 11.450
5. Investicijski stroski

Skupaj_stroiki iz investicije —6.840 6.840 6.840 6.840_ 6.840 6.840 6.840 _6340_ R 6.840
Neto denarni tok 107.660 107.660 107.660 107.660 107.660 107.66_0 107.660  107.660 107.66_0 o
diskontni faktor (_),6139 0,5847 0,5568 0,5303 0,5051 0,4810 0,45;1 0,4363 0,4155
diskontiran neto denarni tok 66.094 62.946 59.949 57.094 54.375 51.786 49.320 46.972 44.735
Postavka 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049

1. Neto prilivi iz poslovanja 0 0 0 0 0 0 0 R 0_ 0
2. Skupne koristi eksternalij: 114500 114500 114.500 114.500 114.500 114.500 114.500 114.500 114.500
Skupne koris_ti (; in;esticije 114.500 11;.50(; 114.500 114.500 114,500 114.500 114.500 114.500 114.500
3. Neto odlivi iz poslovanj_a -4.610 -4.610 -4.610 -4.610 -4.610 -4.610 —4.(5 B -4.610 -4.610
4. Zunanji eksterni stroski 11.450 11.450 11.450 11.450 11.450 11.450 11.450 11.450 11.450
5. Investicijski stroski

Skupaj stroski iz investicije 6.840 6.840 6.840 6.840 6.840 B 6.840 6.840 6.840 6.8:10
Neto denarni tok 107.660 107.660 107.660 107.660 107.660 167.660 _10;.660_ 107.660 107.660
diskontni faktor o o _0,3769 0,358; 0,3418 0,3256 0,3101 0,2953 0,2812 6,2_678_ 0,2551
diskontiran neto denarni tok 40.576 38.644 36.803 35.051 33.382 31.792 30.278 28.836 27.463
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Tabela 22: Vrednosti ekonomskih kazalnikov celotne investicije

Ekonomski kazalnik Vrednost kazalnika
Ekonomska interna stopnja donosnosti | 9,68 %
Ekonomska neto sedanja vrednost 553.412,41 EUR
Relativno razmerje med koristmi in stroski (B/C) 1,5131

14.5 Predstavitev ucinkov, ki se ne dajo vrednotiti z denarjem

Narava investicije je taka, da so nefinancni vidiki in cilji investicije tisti, ki jih investitor zasleduje
priizvedbi projekta, medtem ko so denarni vidiki pomembni »zgolj« z vidika racionalne porabe
denarja davkoplacevalcev, niso pa pobudnik ideje o izvedbi projekti, niti jih v primeru
izboljSane prevoznosti, prometne povezanosti med kraji, prometne varnosti, zmanj3anja
porabe fosilnih goriv, zas¢ite okolja, ohranjanja naravnih vrednot in podobnih kazalcev ne
moremo (ali pa vsaj zelo tezko) ovrednotiti.
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15 ANALIZA TVEGANJ IN OBCUTUIVOSTI

15.1 Analiza tveganj

Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pri¢akovanih dosezkov. Ce
je mogole to verjetnost Stevilcno izraziti se imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema
ovrednotenje projektnih (tveganje razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanja projekta)
in splo3nih tveganj (politi¢tna, narodnogospodarska, druzbeno kulturna in druga tveganja).

Projekt ima naslednja tveganja:

- Tveganje povezano s financiranjem: Investicija v ureditev cest v Sentrupertu ima visoko
investicijsko vrednost ter predvideno financiranje iz proracuna obéine Sentrupert ter s
pomocjo posojila Slovenskega regionalno razvojnega sklada. Glavno tveganje za
projekt je pridobitev posojila Slovenskega regionalno razvojnega sklada. Glede na to,
da je treba uspesno oddati vlogo na JR SRRS za dodeljevanje ugodnih posojil ob&inam
- C1 ter ucinkovito izvesti investicijo in ob predpostavki, da bodo sredstva, ki jih bo
morala prispevati ob&ina Sentrupert, zagotovljena, ocenjujemo to tveganje kot srednje
veliko.

— Tveganja organizacijske in fizine izvedbe, pri ¢emer gre zlasti za nepredvidene
dogodke med izdelavo projektne dokumentacije, procesom izbire izvajalca izvedbenih
delin fiziéno izvedbo investicije, ki bi lahko zakasnili in podraZili projekt. Verjetnost teh
dogodkov ocenjujemo kot srednje veliko.

15.2 Analiza obcutljivosti

Analiza obcutljivosti je analiza u¢inkov sprememb nekaterih kljuénih predpostavk na rezultate
ocenjevanja stroSkov in koristi. Merila, ki se privzamejo za izbiro kriti¢nih spremenljivk, se
razlikujejo glede na posebnosti projekta in jih je treba izbirati za vsak primer posebej.

V analizi obCutljivosti so upostevane naslednje variante:

— nalozbeni stroski — porast za 10 %,

— naloZbeni stroski — zniZzanje za 10 %,

— nalozbeni stroski — porast za 5 %,

— nalozbeni stroski — znizanje za 5 %,

— finanéni prihodki — porast za 10 %,

— finanéni prihodki — zniZanje za 10 %,

— financni prihodki — porast za 5 %,

— finan¢ni prihodki — zniZanje za 5 %,

— stroski obratovanja in vzdrzevanja — porast za 10 %,
— stroski obratovanja in vzdrZevanja — zniZanje za 10 %,
— stroski obratovanja in vzdrZevanja — porast za 5 %,
— stroski obratovanja in vzdrzevanja — znizanje za 5 %.
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Tabela 23: Analiza obcutljivosti za finanéne kazalnike — rezultati sprememb finanénih
kazalnikov ob 10 ali 5 % porastu in zniZanju posameznih spremenljivk

Investicijski stroski NSV ISD RNSV Doba vracanja
0% -1.253.339 -9,95% -0,9376 se ne povrne
+5% -1.320.180 -10,14% -0,9405 se ne povrne
+10% -1.387.022 -10,31% -0,9432 se ne povrne
-5% -1.186.498 -9,76% -0,9343 se ne povrne
-10% -1.119.657 -9,55% -0,9306 se ne povrne
Prihodki NSV ISD RNSV  Doba vradanja
0%  .1.253.339 -9,95% -0,9376 se ne povrne
+5% -1.253.339 -9,95% -0,9376 se ne povrne
+10% -1.253.339 -9,95% -0,9376 se ne povrne
-5% -1.253.339 -9,95% -0,9376 se ne povrne
-10% -1.253.339 -9,95% -0,9376 se ne povrne
Str;)§ki - NSV ISD RNSV Doba vraéanj_a_
0% : -1.255..;;?:9 -9,95% o -0,9376 se ne povrne
+5% -1.249.646 -9,84% -0,9348 se ne povrne
+10% -1.245.953 -9,73% -0,9320 se ne povrne
-5% -1.257.033 -10,07% -0,9403 se ne povrne
-10% -1.260.726 -10,18% -0,9431 se ne povrne

Z analizo obcutljivosti ugotavljamo, da je investicija iz finanénega vidika najbolj ob&utljiva na
spremembosinvesticijske vrednosti (kritina spremenljivka).

To je razumljivo, saj gre za investicijo v obCinsko prometno infrastrukturo, zaradi katere bo
upravljavec deleien relativno majhnega prihranka pri stroskih vzdrievanja, ceste pa ne
generirajo prihodkov. Poleg tega je vrednost investicije v rekonstrukcijo in preplastitev
obcinskih cest visoka v primerjavi s prihrankom v njihovi Zivljenjski dobi.
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16 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

Z izvedbo investicije bo obéina Sentrupert v letu 2022 rekonstruirala naslednje odseke cestne
infrastrukture:

— LC 425312 — odsek proti Hrastnem,

— LC 425313 — odsek Hom — Ravne nad Sentrupertom,

— JP 927791 — odsek OS Sentrupert - Draga,

— LC425333,JP 927649, LC 425332 - Vesela gora — Ravnik — Okrog,

— JP 927747 — odsek v Rakovniku pri Sentrupertu,

~ nekategorizirano cesto v naselju Skrljevo — odsek kmetija Kurent - kmetija Bartolj.

Ob rekonstrukciji omenjenih odsekov cest, bo naselju Gorenje Jesenice zgrajenih priblizno
205 m ploc¢nika s ¢imer se bo izboljsala prometna varnost.

Finan¢no konstrukcijo bo obgina Sentrupert zaprla z lastnimi sredstvi (20 %) in s posojilom
Slovenskega regionalno razvojnega sklada (80 %).

Upostevajo¢ vrednost investicije, letni stroSek amortizacije, dodatne stroske upravljanja,
obratovanja in vzdrievanja ter dodatne prihodke, se investicija investitorju ne povrne v
zivljenjski dobi. Glede na to, da gre za investicijo v prometno infrastrukturo, ki ne generira
prihodkov (povzroca le dodatne stroske), je to razumljivo in pri¢akovano.

Tabela 24: Rezultati financnih in ekonomskih kazalnikov investicije

_Kazalnik Vrednost kazalnika
Fin_a;é;a neto sedanja vrednost -1.253.339 EUR
Finan¢na interna stopnja donosnosti ni izraCunljiva
Finan¢na relativna neto sedanja vrednost -0,9376
Ekonomska neto sedanja vrednost 553.412,41 EUR
Ekonomska interna stopnja donosnosti 9,68 %
Relativno razmerje med koristmi in stroski (B/C) 1,5131

Rezultati financne analize so glede na investicijo v lokalno prometno infrastrukturo in okoljsko
infrastrukturo pri¢akovano negativni, vendar pa v prid investiciji govorijo prakti¢no vsi
nedenarni vidiki le-te.

Z izgradnjo in ureditvijo nove prometne infrastrukture se bo izbolj$ala splosna prometna
varnost, izbolj3ala se bo prometna povezanost naselij in pogoji za razvoj trajnostne mobilnosti.

Investicija bo imela tudi pozitiven vpliv na Zivljenjski standard in kakovost bivanja tamkajénjih
prebivalcev. Na ta nacin bo investicija pozitivno vplivala tudi na vrednost obstojeih objektov
oziroma nepremicnin ter na razvoj in poseljenost tega dela ob¢ine Sentrupert.

Glede na navedene razloge in utemeljitve ter na podlagi dejstva, da gre za premisljeno
operacijo z znanim €asovnim nacrtom in zaprto finanéno konstrukcijo menimo, da je izvedba
le-te smiselna in upravicena.
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