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PREDSTAVITEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Ime investicijskega projekta

Rekonstrukcija dotrajanih odsekov lokalnih cest v ob¢ini
Sentrupert

Investitor

Obtina Sentrupert

Naslov: Sentrupert 5, 8232 Sentrupert

Maticna stevilka: 2241153000

Identifikacijska Stevilka: S143936377

Tel.: (07) 34 34 600
Fax: (07) 34 34 601

E-posta: obcina@sentrupert.si

Zupan: Andrej Martin Kostelec

Narocnik investicijske dok.

Isti kot investitor

Namen investicijskega
projekta

Izbolj3ati tehni¢ne karakteristike lokalnih cest in javnih poti,
prometno varnost, prevoznost, povezanost med kraji ter
komunalno urejenost obcine z rekonstrukcijo stirih dalj$ih in
dveh krajsih odsekov cestne infrastrukture v Ob¢ini Sentrupert
ter z izgradnjo plocCnika

Lokacija investicije

Obgina: Sentrupert

Lokacija:

- LC 425312 - odsek proti Hrastnem

- LC 425313 — odsek Hom — Ravne nad Sentrupertom

-JP 927791 - odsek O3 Sentrupert — Draga

- LC 425333, JP 927649, LC 425332 - Vesela gora — Ravnik — Okrog

- JP 927747 - odsek v Rakovniku pri Sentrupertu

- nekateg. cesta v naselju Skrljevo — odsek kmetija Kurent - kmetija Bartolj
- LC 425321 - pioc¢nik v naselju Gorenje Jesenice

Projektna dokumentacija

Popis del z oceno vrednosti

Investicijska dokumentacija

Dokument identifikacije investicijskega projekta

Casovni nadrt

ZaCetek izvedbenih del: januar 2022
Zaklju€ek izvedbenih del: december 2022

Vrednost investicije septembra
2022 (tekoce cene)

Brez DDV: 1.158.735,06 EUR
ZDDV: 1.406.977,57 EUR

Viri financiranja

Ob¢ina Sentrupert iz proracuna, posojilo Slovenskega regionalno
razvojnega sklada (SRRS) (JR C1)

Namen izdelave DIIP

Opredelitev investicije, dolocitev virov sredstev, oddaja vloge na
javni razpis SRRS za dodeljevanje ugodnih posojil ob¢inam - C1
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1. OPREDELITEV INVESTITORJA IN ODGOVORNIH OSEB TER ODGOVORNIH
STROKOVNIH SLUZB

1.1. Osnovni podatki o investitorju

Naziv: Obéina Sentrupert
Naslov: Sentrupert 5, 8232 Sentrupert
& (07) 34 34 600 E-posta: obcina@sentrupert.si

== (07) 34 34 601

Zupan: Andrej Martin Kostelec
Matic¢na Stevilka: 2241153000
Identifikacijska 3tevilka: S143936377

Poslovna banka: Banka Slovenije
Transakcijski rac¢un: S156 0141 1010 0021 185

Odgovorna oseba investitorja: Andrej Martin Kostelec, Zupan

Zig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!
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1.2. Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije

Naziv:

Naslov:

= (07) 39 35 700

Matic¢na stevilka:

Sifra dejavnosti:

Identifikacijska Stevilka:

Poslovna banka:
Transakcijski racun:

Odgovorna oseba:

Izpolnjevalec podatkov:

Esprid.o.o.

Novi trg 11, 8000 Novo mesto

E-posta: blaz.malensek@espri.si

5431484

74.140 Podjetnisko in poslovno svetovanje
S139899926

BKS bank AG

S156 3500 1000 0876 695

mag. Blaz Malensek

Rok Rebernik, univ. dipl. ekon.

Zig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!
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1.3. Navedba upravljavca prometne infrastrukture

Naziv: Obéina Sentrupert
Naslov: Sentrupert 5, 8232 Sentrupert
= (07) 34 34 600 E-posta: obcina@sentrupert.si

= (07) 34 34 601

Zupan: Andrej Martin Kostelec
Maticna Stevilka: 2241153000
Identifikacijska stevilka: S143936377

Poslovna banka: Banka Slovenije
Transakcijski racun: SI56 0141 1010 0021 185

Odgovorna oseba upravljavca: Andrej Martin Kostelec, Zupan

Zig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!
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1.4. Podatki o odgovornih osebah za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne
dokumentacije

Naziv: Ob¢ina Sentrupert
Naslov: Sentrupert 5, 8232 Sentrupert
& (07) 34 34 600 E-posta: obcina@sentrupert.si

_= (07) 34 34 601

Zupan: Andrej Martin Kostelec
Maticna Stevilka: 2241153000
Identifikacijska Stevilka: S143936377

Poslovna banka: Banka Slovenije

Transakcijski racun: SI56 0141 1010 0021 185

Odgovorna oseba za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske, projektne in druge
dokumentacije: Andrej Martin Kostelec, Zupan

Zig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!
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2. ANALIZA SEDANJEGA STANIJA

2.1. Analiza sedanjega stanja

Obgina Sentrupert namerava v letu 2022 rekonstruirati naslednje odseke cestne
infrastrukture:

— LC 425312 ~ odsek proti Hrastnem,

— LC 425313 — odsek Hom — Ravne nad Sentrupertom,

— JP 927791 - odsek OS Sentrupert — Draga,

— LC425333, JP 927649, LC 425332 —Vesela gora — Ravnik — Okrog,

— JP 927747 — odsek v Rakovniku pri §entrupertu,

— nekateg. cesta v naselju Skrljevo — odsek kmetija Kurent - kmetija Bartolj.

Prav tako namerava zgraditi priblizno 205 m ploé¢nika v Gorenjih Jesenicah, kjer ploénika sedaj
ni in je zaradi tega slabsa prometna varnost.

Vsem navedenim odsekom je skupno to, da je vozis¢e na njih v slabem stanju in poskodovano,
na vecCih mestih pa je tudi neurejeno odvodnjavanje in neurejene bankine, kar $e povetuje
moZnost za nastanek novih poskodb vozis¢a. Zaradi dotrajanosti so odseki prometno manj
varni in slabse prevazni ter ne zagntavljajn dohre prometne povezanosti med kraji obéine.
Mestoma je problemati¢na tudi Sirina vozne povrsine.

Po odsekih je stanje sledece:

Odsek proti Hrastnem:
— asfaltne razpoke in poskodbe,
— neurejeno odvodnjavanje,
— neurejena bankina.

Slika: Dotrajan odsek ceste proti Hrastnem

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIISKEGA PROJEKTA 9
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Odsek Hom - Ravne nad Sentrupertom:
— dotrajan asfaltna prevleka,
— neurejeno odvodnjavanje,
— preozka cesta.

rtom

Slika: Dotrajan odsek ceste Hom — Ravne nad §entrpe

Odsek OS Sentrupert — Draga pri Sentrupertu:
— dotrajan asfaltna prevleka,
— neurejeno odvodnjavanje,
— preozka cesta.

Slika: Dotrajan odsek ceste med OS Sentrupert in Drago pri Sentrupertu

Odsek Vesela gora — Ravnik ~ Okrog:
— dotrajan asfaltna prevleka,
— neurejeno odvodnjavanje.

DOKUMENT IDENTIFIKACUE INVESTICIISKEGA PROJEKTA 10
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Slika: Dotrajan odsek ceste na relaciji Vesela gora — Ravnik - Okro

Odsek v Rakovniku pri Sentrupertu:
— dotrajan asfaltna prevleka,
— dotrajan manjsi most,
— neurejeno odvodnjavanje.

Odsek Skrljevo med kmetijo Kurent in kmetijo Bartol;j:
— dotrajan asfaltna prevleka,
— neurejeno odvodnjavanje.

Slika: Dotrajan odsek ceste med kmetijo Kurent in kmetijo Bartolj

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIISKEGA PROJEKTA 11
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2.2. Razlogi za investicijsko namero

Obstaja ve¢ razlogov za izvedbo investicije, med katerimi sta najpomembnejsa odpraviti
poskodbe in tehni¢ne pomanjkljivosti na obravnavanih odsekih cest ter izboljsati prometno
varnost.

Natanéneje opredeljeni razlogi za investicijsko namero so:

izboljSati prevoznost cest in javnih poti, ki so predmet investicije,
izboljSati povezanost med naselji, ki jih povezujejo obravnavani odseki cest,

vvvvv

voziS¢, rekonstrukcija vozi$¢, asfaltiranje, ureditev odvodnjavanja, ureditev bankin
ipd.),

omogociti razvoj delov obcine, kjer bodo urejene ceste,

omogociti laZje vzdrzevanje navedenih odsekov cest,

izbolj3ati pogoje za kolesarje in peSce in tako pozitivno vplivati na trajnostno mobilnost
(rekonstrukcija odsekov cest ter izgradnja ploénika),

izboljsati infrastrukturno urejenost obdine ter

izboljsati splo$ne pogoje bivanja za tamkajSnje prebivalce.

Vsi naiteti razlogi hodo pozitivno vplivali na razvoj ohéine Sentrupert

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIISKEGA PROJEKTA 12
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3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOZNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE

Namen investicije je izboljsati tehnicne karakteristike cest, prometno varnost, prevoznost,
povezanost med kraji ter komunalno urejenost obdine z izboljSavami na lokalni cestni
infrastrukturi in izgradnjo plo¢nika.

Cilj investicije je izvedba naslednjih del:

— rekonstrukcija priblizno 1.800 m dolgega odseka na LC 425312 proti Hrastnem,

— rekonstrukcija priblizno 1.420 m dolgega odseka na LC 425313 Hom - Ravne nad
Sentrupertom,

— rekonstrukcija priblizno 1.330 m dolgega odseka na JP 927791 OS Sentrupert — Draga
pri Sentrupertu,

— rekonstrukcija skupaj priblizno 3.915 m dolgega odseka na LC 425333, JP 927649 in LC
425332 na relaciji Vesela gora — Ravnik — Okrog,

— rekonstrukcija pribliZno 400 m dolgega odsek JP 927747 v Rakovniku pri Sentrupertu,

— rekonstrukcija priblizno 150 m dolgega odseka v naselju Skrljevo med kmetijo Kurent
in kmetijo Bartolj,

— izgradnja priblizno 205 m dolgega ploc¢nika v naselju Gorenje Jesenice.

Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami je slededa:
Strategija razvoja Slovenije 2030

Investicija je skladna s Strategijo razvoja Slovenije 2030, ki je krovna nacionalna razvojna
strategija in ki v sredi$Ce postavlja kakovostno Zivljenje za vse.

Investicijo lahko najdemo v prioritetnem podroéju »Gospodarska stabilnost«, kjer je med
drugim zapisano, da bo ta doseZena tudi: »s krepitvijo funkcionalnih regij kot razvojnih in
gospodarskih celot ter s spodbujanjem razvoja, ki bo temeljil na izkori¢anju razvojnih
zmoznosti, prometni povezanosti ter izboljSanju funkcionalnih povezav med mesti kot
razvojnimi poli«.

Regionalni razvojni program za obdobije 2014 — 2020 v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija
Investicija je skladna z Regionalnim razvojnim programom za obdobje 2014 — 2020 v razvojni
regiji Jugovzhodna Slovenija, in sicer z enim izmed petih specificnih ciljev podrodja
»Infrastruktura, okolje in prostor«, t.j. specificnim ciljem 3.1 »lzboljSanje dostopnosti in
trajnostna mobilnost v regiji«, v sklopu katerega se Zeli doseéi:
— zizboljsanjem prostorske in prometne dostopnosti povelanje moZnosti za gospodarski
razvoj,
— zmanjSevanje razlik v prometno - infrastrukturni opremljenosti med urbanimi obmogji
in podeZeljem ter med razvitejsimi in manj razvitimi deli regije,
— izboljSanje povezav znotraj regije in medregijskih ter ¢ezmejnih povezav.

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIISKEGA PROJEKTA 13
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4. PREDSTAVITEV VARIANT

4.1. Varianta 0: investicija se ne izvede

V primeru, da do investicije ne bi priSlo bi odseki lokalnih cest in javnih poti, ki so predmet
investicije ostali v slabem stanju ter kot taksni slab3e prevozni in prometno manj varni.

Brez investicije se povezanost med naselji, ki so odvisna od obravnavanih lokalnih cest in javnih
poti ne bi izbolj3ala, saj se tehni¢ne karakteristike odsekov cest ne bi izbolj3ale. To pomeni, da
bi odseki ostali z mo¢no dotrajanim vozis¢em, ponekod preozki, ter brez ustrezno urejenega
odvodnjavanja in bankin.

Z varianto 0 tudi ne bi prislo do izgradnje plo¢nika v Gorenjih Jesenicah, posledi¢no se varnost
peScev na tem odseku ne bi izboljsala, prav tako ne bi pridlo do izbolj3anja pogojev za
trajnostno mobilnost.

Glede na pomembnost prometnih povezav pri gospodarskem in turistiénem razvoju nekega
obmodja, obravnavani odseki cest in plocnik brez investicije ne bi pospesili razvoja obmogja,
kar bi lahko imelo za posledico depopulacijo in slab3anje socialno-ekonomskega stanja
obcanov.

Glede na to, da urejena prometna infrastruktura v nekem delezu dolo¢a tudi standard nekega
okolja, bi neizvedba pomenila nadaljnje zapostavljanje podeZelja in ljudi, ki uporabljajo te
ceste.

4.2. Varianta 1: investicija se izvede

Za rekonstrukcijo odsekov lokalnih cest in izgradnjo plo¢nika so Ze izdelani popisi del, ki jih je
septembra 2021 izdelalo podjetje Urbing d.o.o. iz Trebnjega. Tehni¢ne karakteristike
investicije v nadaljevanju dokumenta so povzete po navedenih popisih del.

Odsek proti Hrastnem / v dolZini priblizno 1.800 m

vvvvv

vvvvv

in poSkodb vozistne konstrukcije. Izvedena bo utrditev podlage ter asfaltiranje.

Odvodnjavanje bo urejeno z izvedbo asfaltne mulde. Ustrezno bo urejena bankina ter ob
koncu tudi prometna signalizacija.

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIISKEGA PROJEKTA 14
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Odsek Hom — Ravne nad Sentrupertom / v dolzini priblizno 1.420 m

V sklopu investicije bo rekonstruiran odsek LC 425313, in sicer od razcepa pri Grmovih (Hom
Rekonstrukcija predvideva utrditev vozi$¢a razsiritev ceste, ureditev odvodnjavanja (mulda,
jaSek, cevi, drenaza), ureditev bankine ter zamenjavo dotrajane asfaltne previeke.

Odsek OS Sentrupert — Draga pri Sentrupertu / v dolZini priblizno 1.330 m

Z investicijo bo rekonstruiran odsek JP 927791 od OS Sentrupert do Drage pri Sentrupertu.

V sklopu izvedbenih del so predvidene razsiritev ceste, rekonstrukcija dotrajanih oz.

poSkodovanih odsekov, ureditev odvodnjavanja (mulda, jasek, cevi, drenaza) ter ob koncu
ureditev prometne signalizacije.

Odsek Vesela gora — Ravnik — Okrog / v dolZini pribliZzno 3.915 m

vvvvv

Na obravnavanem odseku bo rekonstruirano vozi$¢e (utrditev podlage, asfaltiranje), urejeno
odvodnjavanje (mulda, jasek, cevi, drenaZa), urejena bankina, ob koncu pa 3e urejena
prometna signalizacija.

Odsek v Rakovniku pri Sentrupertu / v dolZini priblizno 400 m

V Rakovniku bo investicija potekala na JP 927747, predvideva pa rekonstrukcijo voziiéa,
ureditev odvodnjavanja, sanacijo manjSega mostu ter pripravljalna dela za ureditev
razsvetljave.

Odsek Skrljevo med kmetijo Kurent in kmetijo Bartolj / v dolZini priblizno 150 m

V naselju Skrljevo bo investicija potekala na nekategorizirani cesti med kmetijo Kurent in
kmetijo Bartolj.

lzvedbena dela obsegajo rekonstrukcijo cesti$ca, razsiritev ceste ter ureditev odvodnjavanja.

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIISKEGA PROJEKTA 15
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Plocnik v naselju Gorenje Jesenice / v dolZini priblizno 205 m

V naselju Gorenje Jesenice bo zgrajen priblizno 205 m dolg plo¢nik.

4.3. Izbira variante

Glede na opredelitev obeh variant je edina smiselna varianta 1 (investicija se izvede). To
utemeljujemo s tem, da je urejena prometna infrastruktura pogoj za zdrav razvoj doloéenega
obmodja, hkrati je trenutno stanje slabo, zaradi ¢esar je izvedba investicije smiselna.

DOKUMENT IDENTIFIKACIIE INVESTICIISKEGA PROJEKTA 16
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5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROSKOV

5.1. Opredelitev vrste investicije

a. Dolocitev vrste investicijskega naroéila (ukrepa)

__Investicija v nakup __ Adaptacija
X Novogradnja ___ Investicijsko vzdrZevanje osnovnih sredstev
X Rekonstrukcija __ Prodaja ali opustitev rabe osnovnih sredstev

Poleg tega pa tudi:

__Ceje podano drzavno poroitvo __ali &e je vkljuéeno v nacionalni program

b. Metodologija za dolocitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije (v skladu s 4.
¢lenom):

Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega Identifikacija Predinvesticijska Investicijski program
projekta) za dolotitev vrste dokumenta Investicijskega zasnova
Projekta
manj od 300.000 EUR Ne, razen
e ce je objekt tehnolosko zahteven Da
e (e bodo nastale pomembne finanéne Ne Ne
posledice v ¢asu obratovanja in Da
e  &ese bo projekt (so)financiral s Da
proradunskimi sredstvi
vec od 300.000 in manj od 500.000 EUR Da Ne Ne
vec od 500.000 in manj od 2.500.000 EUR Da Ne Da
vec od 2.500.000 EUR Da Da Da

Glede na vrsto investicije in kriterijev je potrebno izdelati:

X DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

__ PREDINVESTICIISKA ZASNOVA

X_ INVESTICIJSKI PROGRAM

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIISKEGA PROJEKTA 17
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5.2. Ocena investicijske nalozbe po stalnih in tekocih cenah

Ocena stroSkov investicije je izdelana na naslednjih osnovah:

1. Stro3ki izvedbenih del so podani na podlagi popisov del z oceno vrednosti, ki jih je
septembra 2021 pripravilo podjetje Urbing d.o.o. iz Trebnjega. Vrednost rekonstrukcije
posameznega odseka vsebuje tudi strosek storitev strokovnega nadzora gradnje in
geodetske izmere po zaklju€ku investicije.

2. Strodki odkupa zemljis¢, strokovnega nadzora gradnje in geodetskih storitev so
ocenjeni s strani strokovne sluzbe Ob¢ine Sentrupert.

3. Upostevan je 22 % davek na dodano vrednost, ki ni povraéljiv in je del investicije. Na
odkup zemljis¢ ni obradunanega DDV.

4. Vsi stroski so navedenih v cenah, veljavnih v septembru 2021.

5. Tekoce cene so izraunane ob upostevanju napovedi Urada za makroekonomske
analize in razvoj (UMAR), ki v svoji Pomladanski napovedi gospodarskih gibanj 2021 za
leto 2022 napoveduje 1,2 % porast cen.

6.

Obgéina Sentrupert se bo z obravnavano investicijo prijavila na javni razpis Slovenskega
regionalno razvojnega sklada za dodeljevanje ugodnih posojil obéinam — C1. Namen
razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil ob¢inam na obmocju Republike Slovenije, ki
zasleduje cilj: izboljSanje lokalne in regionalne javne infrastrukture. Skladno z dolo¢ili
javnega razpisa so do sofinanciranja upravic¢eni vsi stroski investicije vkljuéno z
nepovracljivim DDV.

Tabela: Vsi in hkrati upraviceni stroski investicije v stalnih in tekocih cenah — DDV je prikazan
kot samostojna postavka (v EUR)

Stalne cene Tekoce cene
Postavka v EUR Delez v EUR Delez

1. cesta na Hrastno 255.011,52| 18,34% 258.071,66| 18,34%
2. cesta Hom - Ravne nad §entrupertom_ 188.392,15| 13,55% 190.652,86| 13,55%
3. cesta OS Sentrupert - Draga pri Sentrupertu 138.191,50| 9,94%| 139.849,80  9,94%
4, cesta na Okrog 391.292,11| 28,14% 395.987,62 | 28,14%
5. kraj3i odseki cest manjsih nujnih rekonstrukcij 80.737,17 5,81% 81.706,02 5,81%
- JP 927747 (Rakovnik pri Sentrupertu) 58.413,98 4,20% 59.114,95 4,20%
- kmetija Kurent - kmetija Bartolj (§kr|jevo_) 22.323,19 1,61% 22.591,07 1,61%
6. plocnik Gorenje Jesenice 21.370,65| 1,54% 21.627,10 1,54%
7. odkup zemljis¢ 30.000,00| 2,16% 30.360,00| 2,16%
8. strokovni nadzor gradnje in geodetske storitve 40.000,00 2,88% 40.480,00 2,88%
Skupaj brez DDV 1.144.995,10| 82,36%| 1.158.735,06| 82,36%
DDV -22 % 245.298,92| 17,64% 248.242,51| 17,64%
Skupaj 1.390.294,02 | 100,00%| 1.406.977,57 | 100,00%
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Tabela: Vsi in hkrati upraviceni stroski investicije v stalnih in teko¢ih cenah — DDV je vkljucen

v vrednostih posameznih postavk

Stalne cene Tekote cene |
Postavka v EUR Delez v EUR Delez
1. cesta naHrastno 311.114,05| 22,38% 314.847,43| 22,38%
2. cesta Hom - Ravne nad Sentrupertom 229.838,43| 16,53% 232.596,49 | 16,53%
3. cesta 0§ §gn£rupert - Draga pri §entrupertu 168.593,63| 12,13% 170.616,75 12,13%
4. cesta na Okrog 477.376,37 | 34,34% 483.104,90| 34,34%
5. krajsi odseki cest manjsih nujnih rekonstrukcij 98.499,35 7,08% 99.681,34 7,08%
-JP 927747 (Rakovnik pri §entrupertu) 71.265,06 . 5,13% 72.120,24 5,13%
- kmetija Kurent - kmetija Bartolj (Skrljevo) 27.234,29 | 1,96% 27.561,10 1,96%
6. plo¢nik Gorenje Jesenice 26.072,19| 1,88% 26.385,06 | 1,88% |
7. odkup zemljis¢ 30.000,00 2,16% 30.360,00 2,16%
8. strokovni nadzor gradnje in geodetske storitve 48.800,00 3,51% 49.385,60 | 3,51%
Skupaj 1.390.294,02 | 100,00% | 1.406.977,57 ‘ 100,00%

5.3. Dinamika izvajanja investicijske nalozbe

Obgina Sentrupert bo investicijsko nalozbo v celoti realizirala v letu 2022. Tabele predvidene

dinamike izvajanja so tako sledece:

Tabela: Dinamika vseh in hkrati upravi¢enih stroskov investicije v stalnih cenah — DDV je

prikazan kot samostojna postavka (v EUR)

Postavka V letu 2022 Delez

1. cesta na Hrastno 255.011,52 18,34%
2. cesta Hom - Ravne nad Sentrupertom 188.392,15| 13,55%
3. cesta OS Sentrupert - Draga pri Sentrupertu 138.191,50 9,94%
| 4. cesta na Okrog 391.292,11| 28,14%)|
5. krajsi odseki cest manjsih nujnih rekonstrukcij 80.737,17 5,81%

- JP 927747 (Rakovnik pri Sentrupertu) 58.413,98 4,20%

- kmetija Kurent - kmetija Bartolj (Ekrljevo) 22.323,19 1,61%
6. plo¢nik Gorenje Jesenice 21.370,65 1,54%
7. odkup zemljis¢ 30.000,00|  2,16%
8. strokovni nadzor gradnje in geodetske storitve 40.000,00 2,88%
Skupaj brez DDV 1.144.995,10| 82,36%
DDV -22 % 245.298,92| 17,64%
Skupaj 1.390.294,02| 100,00%
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Tabela: Dinamika vseh in hkrati upravicenih stroskov investicije v tekocih cenah — DDV je

prikazan kot samostojna postavka (v EUR)

Postavka V letu 2022 Delez

1. cesta na Hrastno B 258.071,66| 18,34%
2. cesta Hom - Ravne nad Sentrupertom 190.652,86| 13,55%
3. cesta OS Sentrupert - Draga pri Sentrupertu 139.849,80 9,94%
4. cesta na Okrog L 395.987,62| 28,14%
5. krajsi odseki cest manjsih nujnih rekonstrukcij 81.706,02 5,81%

- IP 927747 (Rakovnik pri Sentrupertu) 59.114,95 4,20%

- kmetija Kurent - kmetija Bartol] (Skrljevo) 22.591,07 1,61%
6. plocnik Gorenje Jesenice 21.627,10 1,54%
7. odkup zemljisé 30.360,00 2,16%
8. strokovni nadzor gradnje in geodetske storitve 40.480,00 2,88%
Skupaj brez DDV 1.158.735,06| 82,36%
DDV -22 % 248.242,51| 17,64%
Skupaj 1.406.977,57 | 100,00%

Tabela: Dinamika vseh in hkrati upravicenih stroskov investicije v stalnih cenah — DDV je
vkljucen v vrednostih posameznih postavk (v EUR)

Postavka V letu 2022 Delez

1. cesta na Hrastno - | 311.114,05( 22,38%
2. cesta Hom - Ravne nad §entruErIom 229.838,43 16,53%
3. cesta OS Sentrupert - Draga pri Sentrupertu 168.593,63| 12,13%
4. cesta na Okrog 477.376,37| 34,34%
5. krajsi odseki cest manjsih nujnih rekonstrukcij 98.499,35 7,08%

- JP 927747 (Rakovnik pri Sentrupertu) 71.265,06 5,13%

- kmetija Kurent - kmetija Bartolj {3krljevo) 27.234,29 1,96%
6. plo¢nik Gorenje Jesenice 26.072,19 1,88%
7. odkup zemljis¢ 30.000,00 2,16%
8. strokovni nadzor gradnje in geodetske storitve 48.800,00 3,51%
Skupaj 1.390.294,02 | 100,00%
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Tabela: Dinamika vseh in hkrati upravi¢enih stroskov investicije v tekocih cenah — DDV je
vkljuCen v vrednostih posameznih postavk (v EUR)

Postavka V letu 2022 Dele?

| 1. cesta na Hrastno 314.847,43| 22,38%
2. cesta Hom - Ravne nad Sentrupertom 232.596,49| 16,53%
3. cesta OS Sentrupert - Draga pri Sentrupertu 170.616,75| 12,13%
4. cesta na Okrog 483.104,90| 34,34%
5. krajsi odseki cest manjsih nujnih rekonstrukcij 99.681,34 7,08%
- JP 927747 (Rakovnik pri Sentrupertu) 72.120,24 5,13%
- kmetija Kurent - kmetija Bartolj (Skrljevo) 27.561,10 1,96%
6. plo¢nik Gorenje Jesenice 26.385,06 1,88%
7. odkup zemljis¢ 30.360,00 2,16%
8. strokovni nadzor gradnje in geodetske storitve 49.385,60 3,51%
Skupaj 1.406.977,57 | 100,00%
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6. OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOCAJO INVESTICIO

6.1. Strokovne podlage in dovoljenja

Pri izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega projekta so upos$tevani naslednji akti in
dokumenti:

Zakonska podlaga:

— Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
podrocju javnih financ (Uradni list RS, §t. 60/2006, 54/2010, 27/2016),

— Zakon o cestah (Uradni list RS, st. 109/2010, 48/2012, 36/2014 — odl. US, 46/2015,
10/2018 in 123/2021 — ZPrCP-F) (investicija bo potekala skladno z 18. ¢lenom Zakona
o cestah),

— Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2 (Uradni list RS, &t.
20/2011, 57/2012, 46/2016),

— Odlok o kategorizaciji ob&inskih javnih cest v Obé&ini Sentrupert (Uradni list RS, $t.
4372017, ),

— Odlok o Obéinskem prostorskem naértu Obgine Sentrupert (Uradni list RS, §t. 81/2013,
94/2013-tehn. popravek, Uradno glasilo e-ob¢ina, §t. 12/2018).

Strokovne podlage za izvedbo investicije:

— popisi del z oceno vrednosti, Urbing d.o.0., Trebnje, september 2021,

— Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil ob¢inam — C1 (Uradni list RS, $t. 94/2021),
Slovenski regionalno razvojni sklad, Ribnica, junij 2021,

— Pravilnik o dodeljevanju spodbud (SRRS) z dne 19. 3. 2015 (s spremembami in
dopolnitvami),

— Poslovniin finanéni naért Sklada za leti 2020 in 2021 z dne 27. 3. 2020 (s spremembami
in dopolnitvami),

— Prostorski informacijski sistem obcin — PISO, http://www.geoprostor.net/piso/,
september 2019,

— Geopedia — interaktivni spletni atlas in zemljevid Slovenije, www.geopedia.si,
september 2021,

— portal Eterra, https://eterra.si/, september 2021.
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6.2. Lokacija

Investicija se bo izvedla v ob¢ini Sentrupert, ki se nahaja v jugovzhodnem delu Republike
Slovenije. Obclina leZi v osrednjem delu porefja Mirne, savskega pritoka na Srednjem
Dolenjskem. Sentruperika mikroregija kot njena osrednja pokrajina se je oblikovala na
prehodu iz Mirnsko-Mokronoske kotline v grievje na severu in sega do meje s hribovitim
svetom Posavskega hribovja. Obé&ina Sentrupert meji na vzhodu na obéino Sevnica, na jugu na
obcini Mokronog-Trebelno in Mirna, na zahodu in severu pa na obéino Litija.

Rekonstrukcija dotrajanih odsekov lokalnih cest in gradnje plo¢nika bo potekala na:
— LC 425312 - odsek proti Hrastnem,
— LC425313 — odsek Hom — Ravne nad Sentrupertom,
— JP 927791 — odsek OS Sentrupert — Draga pri Sentrupertu,
— LC425333, JP 927649, LC 425332 — Vesela gora — Ravnik — Okrog,
— JP 927747 — odsek v Rakovniku pri Sentrupertu,
— nekategorizirani cesta v naselju Skrljevo — odsek kmetija Kurent - kmetija Bartolj ter
— LC 425321 - ploénik v naselju Gorenje Jesenice.

Slika: Lokacija obéine Sentrupert in OPC Sentrupert

ob¢tina Sentrupert

Vir: eterra, https://www.eterra.si/, september 2021,

Rekonstrukcija odsekov lokalnih cest in javnih poti bo potekala na naslednjih trasah:
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Odsek proti Hrastnem / v

aana

dolZini priblizno 1.800 m

5
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Odsek v Rakovniku pri Sentrupertu / v dolZini priblizno 400 m
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Prostorski akt, ki velja na vseh obmodjih izvajanja del je splosni Odlok o Obginskem
prostorskem nartu Obé&ine Sentrupert (Uradni list RS, §t. 81/2013, 94/2013-tehn. popravek,
Uradno glasilo e-ob¢ina, st. 12/2018).

6.3. Specifikacija investicijskih stroskov s €asovnim naértom izvedbe
Podrobnejsa razdelitev investicijskih stroskov s ¢asovnim nacrtom izvedbe je prikazana ze v
tocki 5.3.

6.4. Casovni naért

Casovni naért izvedbe je v celoti usklajen s predvideno dinamiko financiranja. To pomeni, da
bo celoten projekt predvidoma izveden v letu 2022. Casovni naért projekta je tako slede¢:

Tabela: Casovni nacrt investicije

Aktivnost Potekanje

1. lzdelava popisov del z oceno vrednosti avgust 2021 — september 2021
2. lzdelava DIIP september 2021

3. lzdelava IP september 2021

4. Prijava na javni razpis SRRS (JR — C1) september 2021

5. lzdelava vse potrebne projektne dokumentacije oktober 2021 — november 2021
6. Pridobitev odlocbe SRRS november 2021

7. lzvedba postopka javnega naroéanja november 2021 —januar 2022
8. Izvedbena dela januar 2022 — december 2022
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6.5. Varstvo okolja

Predvideni vplivi na okolje, ki bi bili lahko povzroceni med rekonstrukcijo in gradnjo prometne
infrastrukture, bodo ¢asovno omejeni samo na dobo izvajanja izvedbenih del. Vplivi bodo
posledica ureditve gradbisca in prisotnosti mehanizacije.

Ocenjuje se, da bodo vplivi na okolje, ki bodo nastajali med rekonstrukcijo in gradnjo zaradi
koliCinske, prostorske in Casovne omejenosti sprejemljivi za okolje, zato ne bo strokov
odprave negativnih vplivov na okolje.

Tudi po dokoncanju del investicija ne bo imela negativnih vplivov na okolje.

Varstvo okolja opredeljujemo Se glede na sledeca izhodisca:

Uéinkovitost izrabe naravnih virov
Sama prometna infrastruktura ne izrablja naravnih virov in nanje nima posebnega vpliva.

Okoliska ucinkovitost
Kar zadeva okoljsko uéinkovitost bo pri izvedbenih delih uporabljena najboljsa razpoloZljiva
tehnika. Glede na naravo investicije pri tej tocki ne zaznavamo drugih posebnosti.

Trajnostna dostopnost
Investicija je naravnana v izboljSanje trajnostne dostopnosti, saj se bo z izboljSanjem tehni¢nih
lastnosti obravnavanih odsekov izboljsala prevoznost.

ZmanjSevanje vplivov na okolje
Rekonstrukcija cest nima posebnih vplivov na okolje.

Zmanjsanje vplivov na okolje bo doseZeno z izboljSanjem pogojev za razvoj trajnostne
mobilnosti. Z izboljSanjem tehniénih lastnosti obravnavanih odsekov cest bodo izbolj$ani tudi
pogoji za kolesarjenje, prav tako bo v sklopu investicije zgrajen plocnik, ki neposredno prispeva
k trajnostni mobilnosti in tako k zmanjSevanju vplivov na okolje.

Posebna porocila o vplivih na okolje ali strokovne ocene po veljavnih predpisih niso potrebne.
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6.6. Kadrovskoorganizacijska shema
Upravljanje z obCinsko prometno infrastrukturo

Z obtinskimi cestami upravlja Obgina Sentrupert, odgovorna oseba upravljavca pa je Zupan
Andrej Martin Kostelec.

Neposredno zaradi investicije ne bo prislo do novih zaposlitev, je pa ustrezno urejena
prometna infrastruktura pozitivna za razvoj obéine.
Kadrovska sposobnost vlagatelja

Za izvedbo investicije je odgovorna Obé¢ina Sentrupert, odgovorna oseba investitorja paje ze
po funkciji Zupan Andrej Martin Kostelec.

Vodja projekta je Alja Rabzelj, vi$ja svetovalka za investicije na Ob¢ini Sentrupert.

Pri projektu vodi posamezne aktivnosti v zvezi z investicijo, in sicer izdelavo potrebne
dokumentacije, pripravo vloge na JR SRRS, sodelovala bo pri izvedbi postopka javnega
narocanja in izboru izvajalca izvedbenih del, prav tako bo koordinirala aktivnosti za zaprtje
financne konstrukcije (komunikacija s SRRS) in podobno.
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6.7. Viri financiranja investicijske nalozbe

Investicija bo predvidoma financirana iz naslednjih virov:

a) Obéina Sentrupert:

V primeru uspesne prijave na javni razpis SRRS za dodeljevanje ugodnih posojil obéinam - C1,
bo Obétina Sentrupert za realizacijo investicije iz proraéuna prispevala 20 % vseh in hkrati
upravic¢enih stroskov v tekocih cenah. Gre za 281.395,51 EUR.

b) Posojilo Slovenskeqga regionalno razvojnega sklada (IR C1):

Obgina Sentrupert se bo z obravnavano investicijo prijavila na javni razpis Slovenskega
regionalno razvojnega sklada za dodeljevanje ugodnih posoijil ob&inam — C1.

Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil obinam na obmodju Republike Slovenije, ki
zasleduje cilj: izboljSanje lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki ustreza naslednjemu
ukrepu:

— izboljsanje cestne infrastrukture,

— izboljsanje komunalne in okoljske infrastrukture,

— izboljsanje socialne in Sportno turisti¢ne infrastrukture,

— obnova socialne in $portno turisti¢ne infrastrukture,

— izgradnja socialne in Sportno turisti¢ne infrastrukture,

— izboljSanje gospodarskega razvoja,

— izgradnja ali posodobitev informacijske komunikacijske tehnologije.

Delez sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vkljuéno 100,00% upravitenih stro$kov
posameznega projekta, v kar se vsteva tudi nepovracljiv DDV.

Najnizja zaproSena vrednost sredstev je 40.000,00 EUR, najvi$ja vrednost zaprosenih sredstev
pa 4.000.000,00 EUR.

Obrestna mera je lahko:
— fiksna v razponu med 0,51 % in 2,14 % letno in je odvisnha od Skladove ocene ali
— spremenljiva v obliki 6-mesecni EURIBOR + pribitek od 0,49 % do 1,66 % letno, ki je
odvisen od Skladove ocene.

Skupna doba vraéanja posojila je do 240 mesecev. Skupna doba vratanja posojila ne sme
presegati ekonomske dobe projekta. Znotraj skupne dobe vracanja posojila, ki je sestavljena
iz moratorija na odplacevanje glavnice ter odplacilne dobe, lahko vlagatelj pridobi najve¢ 60
mesecev moratorija.

Skladno z dolocili javnega razpisa so do sofinanciranja upraviéeni vsi stroski investicije vklju¢no
z nepovraéljivim DDV. Ob¢ina Sentrupert bo s prijavo na JR — C1 Slovenski regionalno razvojni
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sklad zaprosila za ugodno posojilo v vi$ini 80 % vseh in hkrati upravienih stro3kov investicije
v tekocih cenah. Gre za posojilo v visini 1.125.582,06 EUR in s predvideno ro&nostjo 5 let.

Tabela: Vira financiranja vseh in hkrati upravicenih stroskov po letih v tekocih cenah (v EUR)

Vir financiranja Vletu 2022 | Delez

Obtina Sentrupert iz prora¢una 281.395,51| 20,00%
Posojilo Slovenskega regionalno razvojnega sklada (JR C1) |1.125.582,06| 80,00%
Skupaj 1.406.977,57 | 100,00%

6.8. Pricakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomski upravi¢enosti
projekta

Obravnavana prometna infrastruktura bo rekonstruirana tako, da bo lahko stopnja izrabe
zmogljivosti visja kot sedaj, saj bo z rekonstrukcijo obravnavanih odsekov cest izbolj$ana
funkcionalnost oziroma prevoznost, dostopnost ter prometna varnost.

Iz ekonomskega vidika lahko investicijo upravié¢imo sledece:
— izbolj3ala se bo dostopnost do naselij, ki so odvisna od obravnavanih odsekov cest,
— izboljsala se bo prometna varnost,
— omogoceno bo lazje vzdrievanje cest,
— izboljsala se bo trajnostna mobilnost (ploénik) in
— zmanjsala se bo moZnost nastanka novih poskodb na cesti zaradi urejenega
odvodnjavanja.

Rekonstruirani odseki cest bodo omogo¢ili normalno dnevno migracijo ob&anov.

Iz primerjave financne ocene koristi in stroskov druzbenega okolja, ki so posledica izvedbe
obravnavane investicije ugotavljamo, da so koristi te bistveno veéje od strodkov.

7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOZNOSTI NADAUNE PRIPRAVE
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACUE S CASOVNIM
NACRTOM

Glede na to, da je ocenjena vrednost investicije ve¢ja od 500.000 EUR in manj$a od 2.500.000
EUR, bo treba izdelati Se investicijski program.

Vsa za realizacijo investicije potrebna projektna dokumentacija bo izdelana pred pri¢etkom
izvedbenih del, predvidoma v novembru 2021.
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REKONSTRUKCIJA DOTRAJANIH ODSEKOV LOKALNIH CEST V OBCINI SENTRUPERT

PRILOGE:

1. Podatki o izdelovalcu DIIP

2. Izjava izdelovalca DIIP
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Priloga Stev. 1

PODATKI O IZDELOVALCU DOKUMENTA IDENTIFIKACIE
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Naziv: Esprid.o.o.

Naslov: Novi trg 11, 8000 Novo mesto

& (07) 3935 700 E-posta: blaz.malensek@espri.si

Matiéna Stevilka: 5431484

Sifra dejavnosti: 74.140 Podjetnisko in poslovno svetovanje

Identifikacijska Stevilka: S1 39899926

Poslovna banka: BKS bank AG
Transakcijski racun: SI56 3500 1000 0876 695
Odgovorna oseba: mag. Blaz Malensek
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Priloga Stev. 2

IZJAVA

Izjavljamo, da je dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt
»Rekonstrukcija dotrajanih odsekov lokalnih cest v obéini Sentrupert« izdelan skladno z
»Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
podrodju javnih financ« (Uradni list RS, st. 60/2006, 54/2010, 27/2016).

Direktor:
Novo mesto, september 2021 mag. Blaz Malensek
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